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  RESUMO 
 
 Com a escolha do Brasil como sede para grandes eventos esportivos, 
surgiu a necessidade de reformular o modo de se conduzirem as contratações 
públicas com o intuito de garantir a estrutura exigida para a realização com a 
maior celeridade possível. 
 Nesse ínterim surgiu o Regime Diferenciado de Contratações, o qual 
causou muita polêmica, por inserir em seu texto instrumentos de 
constitucionalidade questionável com o fim de atingir maior celeridade e 
eficácia nos contratos públicos. 
 O Regime Diferenciado de Contratações também teve sua incidência 
expandida, atendendo melhor aos interesses do Executivo, uma vez que, além 
de ser aplicado para os grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo 
2014 e Olimpíadas de 2016, também pode ser utilizado em obras e serviços de 
engenharia para instituições de ensino. Desse modo, passou a Universidade 
Federal de Santa Catarina a adotar tal modalidade licitatória em suas 
contratações, das quais serão objetos de estudo para o presente trabalho, 
possibilitando melhores conclusões sobre o RDC, em vista aos resultados 
obtidos, além de uma análise sobre alguns dos mecanismos que poderiam ser 
melhor aproveitados nos certames, a fim de extrair uma visão mais completa 
dos resultados possibilitados por essa nova modalidade licitatória. 
Palavras chave: Direito Administrativo, Licitações, Regime Diferenciado de 
Contratações, Universidade Federal de Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho visa o estudo da matéria de licitações pertinente ao 
Direito Administrativo, abordando a aplicabilidade do Regime Diferenciado de 
Contratações na Universidade Federal de Santa Catarina, surgido com a Lei n. 
12.462/11 para as contratações referentes aos grandes eventos esportivos no 
País, sendo expandido pela Lei n. 12.722/12, possibilitando o uso desse 
modelo pelos sistemas públicos de ensino. 
 A abordagem científica é dedutiva, partindo da análise do sistema 
licitatório de modo geral e aprofundando a pesquisa para a incidência da Lei n. 
12.462/11 especificamente no caso da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 Foi também utilizado o método procedimental comparativo, ao 
combaterem as legislações conflitantes, além de uma análise do caso concreto 
ao final, possibilitando melhor juízo acerca da lei em estudo, trazendo as 
respostas práticas de seu uso e desenhando um possível panorama acerca de 
seu melhor aproveitamento. 
 A atualidade do tema resta demonstrada ante os constantes debates, 
tanto acadêmicos, quanto judiciais, ainda sem um posicionamento definitivo 
diante do Supremo Tribunal Federal e no constante questionamento do 
sistema licitatório anterior à lei. Além disso, ocorrendo os eventos pelos quais 
a lei surgiu, volta à superfície a necessidade de debater a utilidade do Regime 
Diferenciado de Contratações para tanto. 
 Em meio à todas as polêmicas discutidas, e o grande destaque 
midiático, surgiu o interesse do autor no tema, uma vez que, também como 
acadêmico da instituição em estudo, teria a já citada lei aberto novo caminho 
para as contratações públicas. Além do mais, não se descarta a consolidação 
da Lei n. 12.462/11 no ordenamento, ou, talvez, de parte de seus institutos na 
realidade licitatória brasileira, sendo útil o esclarecimento para a comunidade 
do funcionamento dessa lei e de como estaria sendo aplicada na Universidade. 
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 A novidade do trabalho resta evidente pela recente implantação do RDC 
na Universidade, havendo poucos estudos feitos acerca do seu uso e das 
possibilidades decorrentes dele na UFSC. 
 O desenvolvimento do trabalho aborda, no início, o sistema licitatório 
vigente previamente ao RDC, com uma breve análise acerca da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei Geral de Licitações 
(8.666/93), a legislação base da qual é sustentado o regime licitatório do 
ordenamento Pátrio, a fim de compará-lo com as leis posteriores. Essa 
comparação se dará tomando por base a modalidade de concorrência, sendo 
ela o principal motivo de discussão na lei 8.666/93 por se tratar do mecanismo 
mais utilizado da lei e o que causa maior polêmica no que diz respeito à 
reforma da mesma. 
 Tal comparação entre leis discutirá aquelas que de certa forma 
inovaram o modo de se licitar, criando espaço e mecanismos para a posterior  
implantação do RDC. 
 A primeira análise legislativa comparada, toma por base os avanços nas 
licitações em virtude do surgimento da Emenda Constitucional n. 19 de 1998, 
que trouxe o Regime Licitatório Simplificado e a Contratação Integrada em seu 
texto. 
 Após, é feito um breve estudo sobre a Lei do Pregão, sobre as 
inovações que ela trouxe no procedimento, surgindo nele a figura inversão de 
fases o sistema recursal único e a possibilidade de se realizar eletronicamente 
um certame. 
 No segundo capítulo será trabalhado o conceito e histórico do RDC, 
junto com seus principais mecanismos, destacando a origem dos mesmos e as 
críticas negativas que pairam sobre eles. 
 Cada mecanismo é trabalhado individualmente, destacando suas 
funções e os motivos pelos quais alguns tiveram sua arguição de 
inconstitucionalidade requerida. 
 Já no terceiro capítulo são retomados os mecanismos, trazendo as 
vantagens das suas aplicações e um estudo sobre eles nos 23 certames até 
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então realizados e disponibilizados pelo Departamento de Licitações da UFSC 
em seu site. 
 Ao final é feita uma análise, trazendo os resultados práticos do RDC na 
Universidade e discutindo sobre um melhor aproveitamento desse novo 
mecanismo na realidade licitatória e as consequências até então por ela 
obtidas. 
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1. LICITAÇÃO PRÉ-RDC – CONCEITOS E MODELOS DE REALIZAÇÃO 
 
 
 Ante a necessidade e a concomitante incapacidade de o Estado garantir 
bens e serviços aos seus cidadãos surgiu a busca pela ajuda privada para 
tanto. No entanto, ao contrário do Poder Público que visa o Interesse Público 
como objeto fim dos seus contratos, a iniciativa privada trabalha visando o 
lucro em suas negociações. Nesse quadro surge a figura da licitação, que 
objetiva manter um equilíbrio entre os interessados em contratar com a 
Administração e a própria Administração, balanceando a remuneração do 
particular de forma razoável e proporcional à contraprestação ao contratante. 
 As licitações no País sempre foram objeto de detalhada análise pelo 
direito administrativo, uma vez que se tratam do momento em que a 
Administração firma contrato com particulares, remunerando os mesmos em 
troca de bens e serviços. Diferencia Bandeira de Mello (2005, p. 490) tais 
contratos dos contratos particulares ante as diversas liberdades que dispõem 
os particulares no momento de adquirir, alienar, locar bens, contratar a 
execução de obras ou serviços, que diferentemente do Poder Público, deve 
adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e 
preestabelecido na conformidade da lei, denominado Licitação. 
 Ainda, discorre Meirelles (2006, p. 211) das diferenças básicas entre 
contratos Públicos e Privados: 
 
No Direito Privado a liberdade de contratar é ampla e informal, 
salvo as restrições da lei e as exigências especiais de forma 
para certos ajustes, o passo que no Direito Público a 
Administração está sujeita a limitações de conteúdo e a 
requisitos formais rígidos, mas, em contrapartida, dispõe sempre 
dos privilégios administrativos para a fixação e alteração das 
cláusulas de interesse público e até mesmo para pôr fim ao 
contrato em meio de sua execução. 
 
 Ou seja, o Poder Público encontra-se limitado em suas contratações, 
pela diferença lógica entre os interesses envolvidos nos contratos, já que para 
a iniciativa privada o interesse é o lucro e para a Administração é visado o 
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interesse público, motivo pelo qual devem ser observados os mais variados 
requisitos, que tornam rígidas tais contratações, justamente para não se 
confundir o interesse particular de alguns. Nesse sentido surge a licitação, 
como meio onde se escolhe quem está apto e em melhores condições de 
contratar com o Poder Público e que oferece a proposta mais vantajosa diante 
dos demais participantes, isto é, uma competição, disputada de maneira 
isonômica, onde, ao final, o vencedor poderá formalizar a contratação. 
 Desse modo, a licitação é o procedimento administrativo que antecede 
ao contrato, e, portanto, na visão de Marçal Justen Filho (2005, p. 309) 
“envolve a prática de uma série de  atos jurídicos que permite aos particulares 
interessados apresentar-se perante a Administração Pública, competindo entre 
si, em condições de igualdade”. 
 A licitação visa a busca pelo melhor resultado na contratação de forma 
que a Administração escolherá por critérios objetivos o vencedor do certame, 
não cabendo espaço para arbitrariedades, o que colocaria em risco a isonomia 
e o interesse público pelo contrato mais vantajoso. Com isso, foi criada a Lei 
Geral de Licitações – 8.666/93, em busca de acabar com a autonomia 
administrativa no momento de contratar, senão de acordo com os moldes 
dessa lei. 
 
1.1 Lei Geral de Licitações – 8.666/93 	  
 Com a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 
(CRFB/88), mais especificamente em seus artigos 37, XXI e 175 1 , foi 
determinada a elevação das licitações ao patamar constitucional como regra 
máxima do ordenamento, vejamos o art. 37, XXI: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CRFB/88 – art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sobre regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de 
serviços públicos.” Grifei. Matéria de licitações na área de concessões e permissões, 
também regulada pelo texto Constitucional. 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(BRASIL, 1988) 
 
 Além de estipular o princípio da obrigatoriedade de licitação, também 
estabeleceu que as licitações se dariam nos termos da lei, criando assim o 
espaço para a positivação da atual lei geral de licitações, 8.666 de 1993, que, 
como o nome sugere, regulamentou o dispositivo constitucional determinando 
as regras gerais de licitações para o ordenamento nacional. 
 Acerca da generalidade da lei, Bandeira de Mello (2005 p. 497-498) 
discorre: 
 
É próprio de quaisquer leis serem gerais, assim, quando o Texto 
Constitucional reporta-se a normas cujo “nível de generalidade” 
é peculiar em seu confronto com as demais leis. Normas, 
portanto, que, ao contrário das outras, veiculam apenas: 
a) preceitos que estabelecem os princípios os fundamentos, as 
diretrizes, os critérios básicos, conformadores das leis que 
necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência 
da matéria. Isto é: daquel’outras que produzirão ulterior 
disciplina específica e suficiente, ou seja, indispensável, para 
regular o assunto que foi objeto de normas apenas “gerais”. 
[...] 
b) preceitos que podem ser aplicados uniformemente em todo o 
País, por se adscreverem a aspectos nacionalmente 
indiferençados, de tal sorte que repercutem com neutralidade, 
indiferentemente, em quaisquer de suas regiões ou localidades. 
 
 De fato, como norma geral, temos na lei 8.666/93 as disposições 
norteadoras de todas as licitações do País, da qual irá refletir sua aplicação 
nas demais leis acerca do tema, pois seus dispositivos contém princípios 
indissociáveis para as contratações públicas. Isto é, mesmo com as 
peculiaridades específicas de cada caso em que a lei geral não incida 
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diretamente, tais princípios nela expostos ainda devem ser observados por 
todas as licitações estarem sujeitas à Lei n. 8.666/93. 
 Dos princípios destacados pela lei, resume Bandeira de Mello (2005, p. 
500) em cinco principais, quais sejam: competitividade, isonomia, publicidade, 
respeito às condições prefixadas no edital e possibilidade de fiscalização dos 
princípios anteriores por parte dos disputantes. Todos com sua importância na 
busca da lisura do certame e, portanto, indissociáveis de qualquer que seja o 
modelo licitatório. 
 Nesse contexto, percebe-se a importância dessa lei não só pela 
obrigação decorrente dos seus dispositivos, mas também por vincular as 
demais leis relacionadas à matéria em seus princípios, de modo que os 
princípios presentes na Lei n. 8.666/93 devem ser também observados nos 
procedimentos previstos em qualquer outra lei que verse acerca da contratação 
de terceiro pela Administração Pública. 
 Os debates ocasionados foram vários, com o surgimento de novas leis a 
respeito do tema, em virtude de contradições à dispositivos dessa lei, tanto que 
com o surgimento da Lei n. 10.520/02, do pregão, bem como com o surgimento 
da Lei n. 12.462/11 diversas foram as críticas tecidas por tais sistemas 
caracterizarem um rompimento com a Lei Geral de Licitações.  
 Importante destacar a intenção do legislador, que, logo no art. 1o, § 2o 
da Lei n. 12.462/11, acerca da afastabilidade das normas contidas na Lei n. 
8.666/93, in verbis: 
 
Lei 12.462/11 - Art. 1o, § 2o - A opção pelo RDC deverá constar 
de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no 
afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta 
Lei. 
 
 Existe uma preocupação de que a lei 8.666 interfira no RDC, podendo 
justificar atrasos no procedimento, por isso deixa bem clara a intenção da nova 
lei em afastá-lo. 
 A doutrina, pela linha da qual a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
faz parte, critica bastante a Lei Geral de Licitações, ante sua complexidade 
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procedimental, causando uma burocracia muitas vezes prejudicial à própria 
licitação. O principal embate diz respeito ao procedimento previsto na Lei n. 
8.666/93 que segue uma ordem cronológica de atos administrativos e de atos 
dos terceiros interessados em contratar com o Poder Público, contra a inversão 
de fases proposta pelos modelos posteriores. 
 Di Pietro (2005, p. 342) explica o procedimento licitatório, vejamos: 
 
Fala-se em procedimento, no Direito Administrativo, para 
designar uma série de atos preparatórios de ato final objetivado 
pela Administração. A licitação é um procedimento que exige 
uma sucessão de atos e fatos da Administração e atos e fatos 
do licitante. 
 
 Observa-se na Lei Geral de Licitações o fato de termos a divisão 
procedimental da licitação em diversas fases. Importante aqui destacar o 
procedimento considerado pela doutrina como externo, como, por exemplo, a 
visão de Bandeira de Mello a seguir exposta, visto que o mesmo ocorre quando 
é dado conhecimento aos interessados acerca da existência de uma licitação 
com os termos definidos do certame, ou melhor, onde, de fato, inicia-se a 
disputa entre os particulares. 
 Para Bandeira de Mello (2005, p. 535): 
 
A etapa externa – que se abre com a publicação do edital ou 
com os convites – é aquela que, já estando estampadas para 
terceiros, com a convocação de interessados, as condições de 
participação e disputa, irrompe a oportunidade de 
relacionamento entre a Administração e os que se propõem 
afluir ao certame 
 
 Nesse período podemos dividir em diversas fases, cada qual com sua 
particularidade, quais sejam: o edital, a habilitação, a classificação, a 
homologação e a adjudicação do objeto2.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Tais fases variam de acordo com a modalidade licitatória realizada, portanto, para 
esse trabalho é necessário destacar que a modalidade estudada será a de 
Concorrência, uma vez que o cerne da questão que envolve o Regime Diferenciado de 
Contratações é justamente no tocante ao procedimento daquela, uma vez que diz 
respeito à obras de grande vulto que, pela Lei 8.666/93, necessariamente se fariam 
por ela. 
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 Na fase do edital temos a convocação dos interessados, as 
especificações de como será feito o julgamento da melhor proposta, o que se 
está contratando, “em síntese, o edital é o ato pelo qual a Administração faz 
uma oferta de contrato a todos os interessados que atendam às exigências 
nele estabelecidas” (DI PIETRO, 2005, p. 342). 
 A doutrina determina o edital como lei entre as partes – Administração e 
terceiros interessados – ante a vinculação das mesmas nas regras nele 
prescritas. Logo, além de chamar os interessados a participar da licitação, o 
edital especifica como se dará o certame. Como exemplo disso, define Hely 
Lopes Meirelles (2006, p. 288): 
 
Edital: edital é o instrumento pelo qual a Administração leva ao 
conhecimento público a abertura de concorrência, de tomada de 
preços, de concurso e de leilão, fixa as condições de sua 
realização e convoca os interessados para a apresentação de 
suas propostas. Como lei interna da concorrência e da tomada 
de preços, vincula inteiramente a Administração e os 
proponentes. Todavia, o edital não é exaustivo, porque normas 
superiores e anteriores do órgão licitante o complementam, 
embora não reproduzidas em seu texto. (grifo do autor) 
 
 Destaca o autor, posteriormente, pela vinculação ao edital de maneira a 
não prejudicar a concorrência. Em consequência lógica desse raciocínio, deve-
se atentar para as exigências prescritas no edital que tenham alguma 
relevância para a licitação, seja quanto ao objeto contratado, seja quanto para 
os interessados em participar da mesma, a fim de se evitar o direcionamento e 
consequente favorecimento de algum, frustrando o caráter competitivo 
essencial deste procedimento. 
 Superada a fase do edital é feita a análise da habilitação dos 
interessados, onde os mesmos demonstram sua capacidade perante a 
Administração, com o propósito de comprovar as condições para manter um 
contrato e suportar os encargos exigidos no edital pelo Poder Público. 
 Nesse momento, os interessados apresentam seus documentos 
demonstrando aptidão para participar do certame e, além disso, aptidão para 
arcar com o contrato, caso seja vencedor.  
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 Conforme o art. 27 da Lei n. 8.666/933, nesse instante é feita a análise 
das capacitações técnicas, jurídicas, econômico-financeira, bem como da 
regularidade fiscal e trabalhista dos interessados. Leciona Hely Lopes Meirelles 
(2006, p. 296): 
 
Habilitação ou qualificação é o ato pelo qual o órgão competente 
(geralmente o julgador da licitação, mas pode ser também a 
Comissão de Julgamento do registro cadastral, quando existente 
na repartição interessada), examinada a documentação, 
manifesta-se sobre os requisitos pessoais dos licitantes, 
habilitando-os ou inabilitando-os. Habilitado ou qualificado é o 
proponente que demonstrou possuir os requisitos mínimos de 
capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade econômico-
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista, pedidos 
no edital; inabilitado ou desqualificado é o que, ao contrário, não 
logrou fazê-lo.4 
 
 De caráter eliminatório, portanto, de acordo com o art. 109, §2o, da Lei n. 
8.666/935, cabe recurso com efeito suspensivo, para que seja garantida a 
ampla defesa dos interessados em caso de eliminação, cabendo a eles 
reverter tal decisão para continuar até as próximas fases da licitação, preferível 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Lei 8.666/93 - Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista;   
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 
4 Além dos mencionados pelo autor, a lei faz referencia ao art. 7o, inciso XXXIII, da 
CRFB, onde temos: 
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
[…] 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos; 
5 Lei 8.666/93 - Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 
Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
[…] 
§ 2o  O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais 
recursos. 
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ao eliminar o participante de plano, uma vez que quanto maior a participação, 
maior o número de propostas, maior a competitividade, maior é o ganho da 
Administração. 
 Continua o recém mencionado doutrinador, distinguindo a habilitação da 
fase seguinte, e, destacando a importância do recurso garantido nessa fase 
(MEIRELLES, 2006, p. 296) : 
 
A fase de habilitação é distinta e estanque da de julgamento. 
Naquela, visa-se exclusivamente, à pessoa do proponente; 
nesta, ao aspecto formal e ao conteúdo da proposta. Proferida a 
decisão com que se encerra a fase de habilitação, somente 
passarão à seguinte os licitantes habilitados; os inabilitados, 
excluídos do certame, receberão de volta, intactos, os seus 
envelopes ‘proposta’. Daí por que o recurso cabível dessa 
decisão deve ter efeito suspensivo, conforme acertadamente 
estabeleceu a Lei 8.666/93 (art. 109, § 2o). 
 
 Sem dúvidas existem vantagens ao se garantir recurso nessa etapa, 
porém, tal medida acaba por atravancar o certame, em virtude de seu efeito 
suspensivo, muitas vezes discutindo-se aspectos irrelevantes para o 
prosseguimento do procedimento licitatório e para a escolha da melhor 
proposta, motivo pelo qual, conforme veremos nos modelos de  pregão e agora 
no RDC, foi deixada tal análise para após a fase de classificação das 
propostas. 
 Vale destacar que, pelo edital, nesse momento, não se podem fazer 
exigências desnecessárias para com os interessados, de modo a ferir a 
isonomia entre os participantes. Isto é, o edital não pode demandar que, na 
fase de habilitação, o interessado comprove situação irrelevante para o 
contrato, sabendo-se que essa etapa é eliminatória, de modo à selecionar os 
interessados direcionando o certame. Um exemplo disso seria a exigência de 
que o participante mantivesse sede no território onde seria executado o 
contrato, mesmo que a ausência do mesmo não interferisse na execução do 
contrato. 
 O que se evita no momento da habilitação é que os participantes sejam 
eliminados por motivos que não venham a interferir no contrato com a 
Administração, o que frustraria o caráter competitivo, uma vez que nessa fase 
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somente se verifica a aptidão dos participantes para honrar o possível 
compromisso a ser firmado entre aquela com o vencedor. 
 Tendo os participantes cumprido os requisitos exigidos na habilitação de 
forma satisfatória, inicia-se a fase da classificação, onde é feito o exame das 
propostas e o julgamento determinando, como diz o nome, a classificação dos 
participantes. 
 Nesse momento, a administração escolhe, através de um julgamento 
objetivo, quem se sagrará vencedor do certame e, finalmente, poderá 6 
formalizar contrato com a administração. 
 Quanto ao método de escolha, encontra-se previsto no edital como será 
decidido o certame. Carvalho Filho (2006, p. 239) destaca os fatores que 
influenciam a decisão final da comissão julgadora, uma vez que nem sempre é 
de evidente constatação qual a melhor proposta, podendo ser relativos ao 
preço, qualidade, rendimento, prazo, entre outros fatores que a Administração 
considere relevantes para o contrato. 
 Porém, ao se deparar com elementos subjetivos de julgamento, estamos 
contradizendo o princípio do julgamento objetivo, previsto no caput do art. 3o da 
Lei n. 8.666/93, bem como nos artigos 44 e 45 do referido diploma legal, e, 
nesse sentido, nas palavras de Bandeira De Mello (2005, p. 500) temos: 
 
O princípio do julgamento objetivo almeja, como é evidente, 
impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do 
subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos 
pessoais dos membros da comissão julgadora. Esta 
preocupação está enfatizada no art.45 da lei. 
Cumpre reconhecer, entretanto, que objetividade absoluta só se 
pode garantir previamente nos certames decididos unicamente 
pelo preço. Quando entram em causa qualidade, técnica, 
rendimento – muitas vezes indispensáveis para a aferição das 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Poderá formalizar contrato, uma vez que não é obrigatória a contratação, nem por 
parte da Administração, nem por parte do particular, uma vez que o contrato é um 
acordo de vontades. Porém, aquele que tiver prejuízos em virtude da quebra da 
expectativa de contrato criada com o final certame, poderá ser indenizado em perdas 
e danos. 
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propostas –, nem sempre será possível atingir-se o ideal da 
objetividade extrema, pois, quando os bens ou serviços são 
fortemente aparentados nestes atributos, a primazia de um ou 
de outro depende de apreciações irredutíveis a um plano 
excludente de opiniões pessoais. 
 
 Por tal motivo, exige-se clareza no edital quanto ao objeto a ser 
contratado, de modo a manter-se um padrão de qualidade que, uma vez 
atingido, facilita a análise dos demais fatores relevantes ao contrato, como, por 
exemplo, o preço. De outro modo, como já mencionado o interesse na maior 
concorrência, é vedada qualquer exigência desnecessária que limite a 
competição. Acerca do tema, encontra-se evidente o apelo pela objetividade, 
no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, exarada pelo Min. 
Demócrito Reinaldo, esmiuçando com riqueza de detalhes a maneira que deve 
se dar a realização do julgamento licitatório: 
 
DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCEDIMENTO LICITATORIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO 
CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O 
SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E 
ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE 
EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE 
SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO.  
O "edital" no sistema jurídico-constitucional vigente, 
constituindo lei entre as partes, e norma fundamental da 
concorrência, cujo objetivo e determinar o "objeto da 
licitação", discriminar os direitos e obrigações dos 
intervenientes e o poder público e disciplinar o 
procedimento adequado ao estudo e julgamento das 
propostas. Consoante ensinam os juristas, o principio da 
vinculação ao edital não e "absoluto", de tal forma que impeça o 
judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a 
compreensão e escoimando-o de clausulas desnecessárias 
ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo 
excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis 
proponentes, ou que o transmude de um instrumento de defesa 
do interesse público em conjunto de regras prejudiciais ao que, 
com ele, objetiva a administração. O procedimento licitatório e 
um conjunto de atos sucessivos, realizados na forma e nos 
prazos preconizados na lei; ultimada (ou ultrapassada) uma 
fase, "preclusa" fica a anterior, sendo defeso, a administração, 
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exigir, na (fase) subsequente, documentos ou providencias 
pertinentes aquela já superada. Se assim não fosse, avanços 
e recuos mediante a exigência de atos impertinentes a 
serem praticados pelos licitantes em momento inadequado, 
postergariam indefinidamente o procedimento e 
acarretariam manifesta insegurança aos que dele 
participam. [...] (STJ - MS: 5418 DF 1997/0066093-1, Relator: 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Data de Julgamento: 
25/03/1998, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 
01.06.1998 p. 24RDJTJDFT vol. 56 p. 151RDR vol. 14 p. 133, 
sem grifos no original) 
 
 Assim como na habilitação, por ser de caráter eliminatório, a 
classificação também garante recurso a fim de se garantir a defesa dos 
interessados, porém com a ressalva de que o efeito suspensivo pode ou não 
ser concedido, cabendo à autoridade competente análise de sua concessão. 
 Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 566) percebe os efeitos 
gerado com a classificação do vencedor: 
 
A classificação tem o efeito jurídico de investir o primeiro 
colocado na situação de único proponente suscetível de, 
homologado o certame, receber a adjudicação do objeto licitado 
em vista do futuro contrato. 
Esta situação jurídica pode ser perdida e transferida ao 
subsequente classificado se ocorrer evento ulterior inabilitante, 
se foi incorreta a classificação ou se o primeiro classificado 
recusar-se a manter a proposta vencedora. Esta recusa é 
comportamento ilegítimo do proponente, que o assujeita a 
sanções administrativas e responsabilidade civil (art. 81), pois, 
depois de vencida a fase de habilitação, não cabe desistência 
de proposta, salvo por motivo justo devido a fato superveniente 
(art. 46, § 6o). Sem embargo, não há como compeli-lo 
materialmente a sustentá-la.7 
 
 Com a seleção do vencedor da licitação, passa-se ao último momento 
anterior ao contrato, a adjudicação do objeto. Para Bandeira de Mello (2005, p. 
566) a adjudicação “é o ato pelo qual a promotora do certame convoca o 
vencedor para travar o contrato em vista do qual se realizou o certame.” 
 Na adjudicação é feita a garantia do direito, ao vencedor da licitação, à 
de contratar com a Administração. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Conforme mencionado anteriormente, pode ocorrer que o vencedor do certame não 
formalize contrato com a Administração. 
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 Nesse momento a comissão que conduziu o certame emite parecer ao 
órgão superior indicando o vencedor para a homologação do feito e 
adjudicação do objeto licitado ao vencedor, se observado a legalidade do 
certame, do contrário poderá o órgão anular todo o procedimento licitatório ou 
ordenar a retificação de alguma irregularidade corrigível (MEIRELLES, 2006, p. 
308). 
 Note-se que o parecer da comissão de licitação não é definitivo, 
dependendo desse ato de homologação emanado pela autoridade superior 
para  a formalização do contrato gerando obrigações à ambas as partes. 
 Encerra-se, dessa forma, o procedimento licitatório da modalidade 
concorrência previsto pela Lei n. 8.666/93. 
 Usando tal diploma legal como modelo base do sistema licitatório, segue 
a análise dos demais textos legais pertinentes à matéria do presente trabalho. 
 
1.2 Emenda Constitucional n. 19 de 1998 o Regime Licitatório 
Simplificado e a Contratação Integrada 	  
 Sujeitas ao regime licitatório da Lei n. 8.666/93, as empresas públicas e 
sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens e serviços viram-se prejudicadas ao 
ingressarem no mercado, o motivo: burocracia. 
 Bem se sabe que a competitividade do mercado exige resposta rápida 
de quem vende serviços e bens. Portanto, clara a incompatibilidade entre a 
agilidade de se contratar e a demora, além dos gastos, dificultando as 
contratações feitas por essas  empresas. 
 O que se buscou com tal regime licitatório é afastar do rigor estabelecido 
pela Lei n. 8.666/93, sem que deixasse de ser aplicado o regime de licitação 
para contratar, apenas amenizando a interferência que essa lei tem no 
momento de se contratar, uma vez que a exigência de licitação é feita pelo 
texto constitucional, não podendo deixar à total discricionariedade do 
contratante, por se tratar de investimento de dinheiro público. 
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 Com a Emenda Constitucional n. 19, abriu-se espaço para que tais 
entes públicos mencionados regulamentassem, em seus estatutos, a forma em 
que seriam realizados os certames de contratação. 
 O principal instituto para o presente estudo, criado nesse momento 
histórico, foi o regime de contratação integrada, utilizado pela Petrobrás e 
regulamentado pelo Decreto n. 2.745/988 que dispõe acerca da forma que se 
dará a realização da contratação integrada na Petrobrás. 
 Tal medida faz parte do Procedimento Licitatório Simplificado, onde a 
contratação integrada mostra-se como um meio mais ágil de se chegar à 
conclusão da prestação do serviço. 
 Para tanto, cabe destacar o conceito de projeto básico, trazido pela Lei 
Geral de Licitações, antes de abordar a polêmica acerca do tema. Extrai-se da 
Lei n. 8.666/93: 
 
Art. 6o - Para os fins desta Lei, considera-se: 
[…] 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer 
visão global da obra e identificar todos os seus elementos 
constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Do decreto: “Aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997. 
[…] 
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, na forma do Anexo deste Decreto.” 
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empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da 
obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 
avaliados; 
 
 Ainda, a partir da análise do diploma supra mencionado, percebe-se a 
intenção do legislador em deixar a realização do projeto básico nas mãos da 
Administração, contratante, ainda na fase interna, aquela onde são 
determinados os motivos da contratação, e, principalmente o objeto a ser 
contratado. 
 O projeto básico é fundamental para a determinação do objeto a figurar 
no contrato, pois, como bem estabelece o art. 40 da Lei n. 8.666/93, deverá ele 
ser claro e sucinto, um modo de se garantir a isonomia9, competitividade e, de 
certa forma a moralidade do certame. Nesse sentido temos, conforme Justen 
Filho (2001, p. 110): 
 
Nenhuma licitação para obras e serviços pode fazer-se sem 
projeto básico (ou equivalente, quando o objeto não envolver 
atividade de engenharia). Mas é insuficiente a mera elaboração 
do projeto básico. Faz-se necessária sua aprovação, por ato 
formal e motivado da autoridade competente, a qual deverá 
avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências legais e ao 
interesse público. A autoridade, ao aprovar o projeto, 
responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de conveniência 
adotado. Será competente para aprovar o projeto básico a 
autoridade competente para determinar a contratação da obra 
ou do serviço a que tal projeto se refere. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Talvez o princípio com maior interferência, uma vez que o projeto básico garante 
maior competitividade ao se detalhar o objeto do contrato para que os particulares 
interessados possam fazer suas melhores propostas, sabendo exatamente para quê 
estão sendo contratados. 
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 A contratação integrada, então abordada, diferentemente da forma 
prevista pela Lei n. 8.666/9310, estabelece que o particular interessado realize o 
projeto básico e executivo, fato causador de polêmica ante o evidente conflito 
com a Lei Geral de Licitações, que estabelece a realização do projeto básico 
pela Administração, como um dos requisitos mínimos, uma vez que é o ente 
público o maior interessado no objeto do contrato, conforme bem argumenta 
Brito (2013, p. 51): 
 
[...] é através do projeto básico que a Administração Pública 
estabelece o conjunto de elementos suficientes para caracterizar 
o que pretende contratar. 
A não estipulação dos elementos que deverão constituir o objeto 
da licitação ou a sua imprecisão podem causar graves 
consequências, como o oferecimento de propostas inexequíveis, 
ou com valor excessivamente oneroso ao erário, podendo 
causar transtornos na execução do contrato, ou pior, frustrar por 
completo a disputa. Isso porque as efetivas condições técnicas e 
econômicas da contratação ficariam postergadas para o 
momento da execução do contrato. 
 
 Desse modo, dá-se uma grande discricionariedade para o particular 
contratado ao realizar o objeto estipulado no contrato, onde, no projeto básico, 
antes feito pelo Poder Público, o legislador deixou clara sua intenção de que 
este deveria estipular o objeto contratado da forma mais específica possível, a 
fim de que todos os participantes do certame tivessem a certeza daquilo que 
possivelmente estariam sendo contratados para realizar, fato que, no caso da 
contratação integrada, só seria possível de se descobrir no momento da efetiva 
execução do contrato, pois as premissas fixadas no edital são 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A Lei n. 8.666/93 previu as formas de realização de obra nos moldes do art. 10, a 
Lei n. 12.462/11 repetiu os mesmos modelos, acrescentando contratação integrada 
em seu último inciso. Do texto da 8.666/93 temos:  
Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:  
I - execução direta; 
II - execução indireta, nas seguintes modalidades: 
II - execução indireta, nos seguintes regimes 
a) empreitada por preço global; 
b) empreitada por preço unitário; 
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
d) tarefa; 
e) empreitada integral. 
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demasiadamente vagas, permitindo interpretação diversa por parte do 
contratado. 
 Ainda assim, o presente modelo é utilizado atualmente, tendo sido 
mostrado eficaz tendo em vista a simplificação do procedimento licitatório e por 
tal motivo, como será trabalhado posteriormente, sendo aproveitado no 
diploma do Regime Diferenciado de Contratações (RDC). 	  
1.3 Pregão 	  
 Surgido no âmbito de uma grande reforma administrativa11 no País, o 
pregão foi uma alternativa encontrada para se superar a morosidade e 
onerosidade prevista na Lei 8.666/93. 
 Ante a necessidade de uma maior dinamicidade e autonomia por parte 
da Agência Nacional de Telecomunicações, surgiu a figura do pregão, sendo 
aplicado única e exclusivamente pela agência mencionada. E, após 
comprovado sucesso, teve sua incidência expandida para a Administração 
Pública federal através das Medidas Provisórias n. 2.026/00 e n. 2.182/01, com 
conseguintes decretos a fim de dar instrumentalidade às medidas. 
Posteriormente fora expandido aos demais entes públicos nas esferas estadual 
e municipal, graças à conversão da MP n. 2.182/01 na então Lei do Pregão n. 
10.520/0212. 
 Apesar das novidades, convém destacar que sua aplicação fica restrita 
à aquisição de bens e serviços comuns, vide definição do parágrafo único do 
art. 1o da Lei n. 10.520/02, quais sejam “aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado” (BRASIL, 2002). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Na época foram privatizadas diversas estatais no Brasil, especialmente no setor de 
telecomunicações, onde, por tal motivo, surgiu a Agência Reguladora atuante no setor 
de telecomunicações, a ANATEL, visando regular as práticas cometidas pelos 
particulares em favor do Poder Público naquela área. 
12 Da ementa extraída da própria Lei 10.520/02 “Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências.” 
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 O pregão trouxe diversas inovações no procedimento antes previsto 
pela Lei Geral de Licitações (Lei n. 8.666/93), que serão detalhadas abaixo. 
 
1.3.1 Inovação procedimental do pregão 	  
 O pregão traz, dentre suas inovações, um novo modelo de disputa, 
onde, segundo Di Pietro (2005 p. 341), temos que a “disputa pelo fornecimento 
é feita por meio de propostas e lances em sessão pública”. Assim sendo, uma 
de suas características é a forma com a qual é escolhido o vencedor do 
certame, onde, num primeiro momento são oferecidas as propostas dos 
participantes e, após isso, os participantes oferecem lances reduzindo os 
valores, onde se sagrará vencedor aquele que fará a proposta menos custosa 
para a Administração. 
 Nessa modalidade percebe-se uma semelhança com a modalidade de 
leilão prevista na Lei Geral de Licitações, onde, no pregão, os lances ofertam 
um valor reduzido da proposta inicial até se chegar ao vencedor quando não 
houverem mais lances, ao contrário do primeiro. 
 
1.3.2 Uso de meios modernos no procedimento 	  
  Ainda, prevê o pregão o uso de recursos tecnológicos à seu favor13, 
como, por exemplo, o pregão eletrônico, onde, pela internet, são apresentadas 
virtualmente as propostas dos interessados. 
 Uma das características inovadoras trazidas pelo pregão foi a 
possibilidade de se participar por meio de lances eletrônicos de um certame. 
Indo totalmente em direção ao progresso e facilitando a participação de 
interessados à distância fazendo uso da tecnologia disponível da melhor 
maneira possível. 
 Esse método garante maior acesso e consequente participação de 
interessados, que, na modalidade presencial, muitas vezes estariam 
impossibilitados de participar. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Lei 10.520/02 - Art. 2o, § 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 
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 Como bem destaca Marcelo Sassi (2013, p. 97-99), diversas vantagens 
podem-se colher desse sistema, das principais cumpre destacar a economia de 
papel e redução da burocracia dela decorrente; a simplificação das atividades 
do pregoeiro, pelo auxilio dos recursos tecnológicos nas suas funções, 
amenizando a carga de tarefas durante uma sessão à ele atribuída; a facilidade 
de realização de licitação por itens, onde existe uma grande quantia de itens a 
serem analisados, o próprio sistema eletrônico organiza os lances com relação 
a cada item licitado, simplificando a análise pelo pregoeiro; aproximação de 
pessoas e encurtamento de distâncias, onde basta o acesso à internet para 
garantir a participação no certame, já mencionada como a maior vantagem 
desse mecanismo. 
 
1.3.3 Inversão de fases entre habilitação e classificação de propostas 	  
 No entanto, a grande sacada do legislador no pregão, importante para o 
presente estudo, foi a inversão de fases entre habilitação e classificação, desse 
modo, todos os participantes oferecem suas propostas, independente de 
estarem habilitados e, após a decisão pelo vencedor da fase classificatória, 
passa-se à análise da documentação deste. 
 Acerca do procedimento do pregão, extrai-se da lição de Justen Filho 
(2005, p. 324): 
 
Caracteriza-se porque sua aplicação não se vincula ao valor do 
contrato, mas à natureza da prestação a ser executada pelo 
particular. Somente cabe pregão para contratação de bem ou 
serviço ‘comum’. Ademais disso, a fase de propostas se 
desdobra em duas, sendo que a segunda se caracteriza como 
uma disputa por lances. Outra característica marcante é a 
inversão das fases de proposta e habilitação. Somente se 
avalia a habilitação do licitante que formulou a melhor 
proposta. Se ele vier a ser inabilitado, serão examinados os 
requisitos de habilitação do segundo melhor classificado, e 
assim por diante. (grifei) 
 
 As vantagens resultantes da inversão de fases ficam demonstradas no 
momento em que não existem eliminados antes das propostas, tendo todas as 
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propostas sido consideradas com um suposto maior número de participantes, 
uma vez que é a primeira etapa eliminatória do procedimento, a classificação. 
 
1.3.4 Sistema recursal único 	  
 Outra inovação propiciada pelo pregão foi a existência de uma fase 
recursal única, onde, após a análise da habilitação do participante vencedor, 
conforme art. 4o, XVIII da Lei n. 10.520/02: 
 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
[…] 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos; 
 
 Assim, unifica-se o momento onde os participantes podem demonstrar 
seu inconformismo para com o certame. A forma que se dará a interposição de 
recursos será após a definição de um julgador, consultados os participantes 
para que se manifestem acerca da intenção de recorrer. Arauane Duarte da 
Silva esclarece sobre tal momento recursal, deixando evidente a necessidade 
de fundamentação do recurso, vejamos: 
 
Note-se que, nessa oportunidade, não se expressará opinião 
sobre a vinculação dos motivos argüidos na sessão ou não, 
às razões recursais, o que poderá ser feito em próxima 
oportunidade. Mas desde logo, quer se afirmar que não se 
entende que a melhor interpretação sobre a exigência legal aqui 
debatida é no sentido de que fere direito de defesa e 
contraditório. Ao contrário, me parece que a intenção do 
legislador foi a de evitar a interposições de irresignações 
meramente protelatórias e, mais que isso, conferir ao 
pregoeiro a oportunidade de se retratar, já na própria sessão 
pública de julgamento, uma vez que, conhecedor do motivo que 
dá ensejo à arrenegação do licitante, pode corrigir o vício 
porventura ocorrido, otimizando, assim, o procedimento. 
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Ora, somente se concebe um recurso quando há uma 
decisão que cause um gravame, um prejuízo ao licitante, 
pois apenas nesses casos o recurso é procedimento 
necessário e útil à solução do problema. Não se admite em 
caso algum, e de maneira especial num procedimento que prima 
pela celebridade e eficiência, como no caso do pregão, que os 
licitantes travem o procedimento interpondo recursos por mero 
inconformismo. Nessa razão é que veio o legislador exigir que o 
licitante, quando manifesta a sua intenção de recorrer deve, em 
conjunto, indicar os motivos que o levam a tomar tal atitude, de 
modo que fique claro tanto à Administração quanto ao demais, 
que seu ato se atrela a um eventual prejuízo que julga ter 
sofrido, apto a justificar a paralisação do procedimento. (acesso 
em 16 de junho de 2014, grifei) 
 
 Deste modo, tenta evitar-se o cerceamento de defesa e, conjuntamente, 
garantir a celeridade exigida do pregão. Diferentemente da Lei Geral de 
Licitações que, para diferentes etapas, possibilita a suspensão do 
procedimento até que se tenha decidido o recurso. 
 Como observado, várias as mudanças tidas desde a CRFB/88 até o 
momento de inclusão do RDC no ordenamento, todas elas propiciando a 
inclusão de elementos diversos dos previstos na Lei n. 8.666/93, criando as 
bases para o estabelecimento da Lei n. 12.462/11. 
 Conforme exposto nas seguintes etapas do trabalho, pode-se perceber 
que muitos deles foram aproveitados para formar o RDC. O seguinte capítulo 
abordará especificamente a criação, os dispositivos inovadores em seu texto e 
as polêmicas que circundam a Lei n. 12.462/11. 
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2. O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 
 
 
 Gradualmente sendo substituída pelo RDC, a Lei n. 8.666/93, está 
fadada a cair em desuso se mantidos seus rígidos moldes, ante as diversas 
inovações trazidas pela nova lei em confronto com os entraves decorrentes do 
modelo antigo de licitações. 
 Há tempos busca-se a modernização das ferramentas contidas na Lei n. 
8.666/93, a fim de melhor atender às demandas da administração, 
consequentemente buscando o interesse público de forma célere, um exemplo 
disso é o Projeto de Lei n. 7.709/07, que altera a mencionada lei com alguns 
novos dispositivos. 
 O que se pode perceber da lei do RDC é um esforço legislativo, a fim de 
compilar em um só corpo diversos instrumentos já presentes no ordenamento 
pátrio, previstos em legislação esparsa. 
 O fato de se trazer para uma legislação específica toda essa matéria 
demonstra a importância de possuir um instrumento licitatório moderno, 
renovando-se assim o modo de pensar e operar as regras gerais sobre o tema. 
 Dentre a vontade de evoluir o sistema licitatório brasileiro, diversas 
polêmicas surgiram em virtude de mecanismos inovadores nas licitações, como 
por exemplo as duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 14 (ADINS), 
discutindo a lei do RDC, tanto em seu aspecto formal, quanto material, até o 
presente momento em trâmite no STF, ambas sem decisão.  
 Fato é que houveram tentativas de renovação no sistema de licitações, 
sem sucesso15 , após entraves com as obras e contratações e a relativa 
urgência ante a aproximação dos prazos para a realização dos eventos 
esportivos de grande magnitude no País, não houve outra alternativa para o 
executivo senão criar um regime diferenciado a fim de realizar 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 ADIN 4655 proposta pela Procuradoria da República e ADIN 4645 proposta pelos 
partidos políticos PSDB, DEM e PPS, ambas serão abordadas no trabalho, ante a 
importância e a influência de seu julgamento no tema em estudo. 
15 O principal Projeto de Lei que versa acerca da alteração da 8.666/93, inclusive 
sugerindo a inversão de fases a ser praticada na modalidade concorrência, encontra-
se em trâmite no Legislativo para aprovação desde 2007 – PL n. 7.709/07. 
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tempestivamente todas as demandas para os grandes eventos esportivos dos 
quais o País será sede. 
 Em 30 de outubro de 2007 o Brasil foi escolhido como sede para a Copa 
do Mundo 2014 e sua antecessora Copa das Confederações 2013, ambas 
realizadas pela Federação Internacional de Futebol – FIFA, causando grande 
alvoroço no País. 
 Após isso, em 2 de outubro de 2009, durante a 121a Sessão do Comitê 
Olímpico Internacional, houve a escolha da cidade do Rio de Janeiro para 
sediar as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. 
 Para esses eventos, o Brasil firmou um acordo com as entidades 
organizadoras (FIFA e Comitê Olímpico Internacional) a fim de viabilizar a 
realização desses eventos de maneira à atender condições mínimas estruturais 
tanto para os atletas, quanto para os turistas atraídos pelos eventos. 
 Nesse acordo, diversas mudanças foram exigidas, das quais 
demandariam a execução pelo País de grandes obras (estádios com padrão 
FIFA, aeroportos com maior capacidade, soluções para o trânsito onde 
acontecerão os eventos, etc.) e, em virtude disso, o Brasil começou a 
intensificar a contratação de particulares para a realização de tais obras. 
 A partir daí, somadas as críticas feitas ao sistema rigoroso da Lei n. 
8.666/93 à urgência pelo cumprimento dos acordos firmados, acabou sendo 
criado o Regime Diferenciado de Contratações, que detalharemos à seguir. 
 
2.1 Conceito de RDC 	  
 Como expresso em sua nomenclatura, o Regime Diferenciado de 
Contratações é um sistema alternativo para contratações públicas tomando por 
base a legislação anterior e trazendo para seu corpo mecanismos já presentes 
no ordenamento, além de trazer inovações, caracterizando uma verdadeira 
reforma no modo de se pensar as licitações no Brasil. 
 Seu principal enfoque é na celeridade e eficácia das contratações, tanto 
que modifica substancialmente o rito tido na Lei n. 8.666/93 a fim de evitar 
entraves burocráticos, nela constantes. 
	   30 
 Não visa substituir a Lei Geral de Licitações, inclusive, prevê 
subsidiariamente seu uso para alguns casos, na intenção de subsistirem no 
mesmo sistema. Porém, de certa forma ameaça a existência da lei anterior, por 
ser melhor às necessidades atuais de celeridade nas prestações do Estado, já 
ganhando preferência para sua aplicação sobre a Lei n. 8.666/93. 
 
2.2 Breve Histórico Legislativo do RDC 	  
 O RDC surgiu inicialmente no Projeto de Lei de Conversão feito na 
Medida Provisória n. 527/11 e aí resta uma de suas polêmicas que passaremos 
a detalhar abaixo. 
 A Medida Provisória n. 527/11 inicialmente continha a ementa: 
 
Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre 
a organização da Presidência da República e dos Ministérios, 
cria a Secretaria de Aviação Civil, altera a legislação da Agência 
Nacional de Aviação Civil - ANAC e da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, cria cargos de 
Ministro de Estado e cargos em comissão, dispõe sobre a 
contratação de controladores de tráfego aéreo temporários, cria 
cargos de Controlador de Tráfego Aéreo. (BRASIL, 2011) 
 
 Ou seja, em todos os 18 artigos da Medida Provisória, sequer um se 
tratava de licitações, seguindo para o Legislativo para seu trâmite normal até 
sua conversão em lei. 
 Acontece que, ao tramitar na Câmara dos Deputados, o relator da 
matéria apresentou o Projeto de Lei de Conversão acrescentando diversos 
artigos dos quais resultaram um total de 70, sendo os 47 primeiros somente 
sobre o Regime Diferenciado de Contratações, matéria estranha à medida 
provisória originária. 
 Surgiu ali a polêmica referida à inconstitucionalidade de tamanha 
alteração, por violação ao devido processo legislativo, como bem destaca 
Soares (2012, p. 13): 
 
Não obstante a possibilidade de emenda pelo Poder Legislativo, 
a este se limita apenas a tarefa de contestar os requisitos de 
urgência e relevância apresentados. As possíveis emendas 
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devem guardar relação de pertinência com o que foi inicialmente 
proposto. Ao contrário, caso fosse permitido ao Legislativo 
incluir qualquer matéria ao texto de uma determinada medida 
provisória, tal atribuição deixaria de ser exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo. Portanto, ao acrescentar o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas ao texto da MP no 
527/11 a Casa Legislativa extrapolou suas competências, 
fazendo-a insurgir em vício formal. 
 
 Passado para um segundo plano, o pedido pela inconstitucionalidade da 
nova lei, ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, nem no que 
diz respeito ao pedido de concessão de medida liminar suspendendo a eficácia 
da mesma. Isso se dá pela caráter de urgência que circunda a Lei n. 
12.462/11. 
 Importante destacar que, naquele momento em decorrência da urgência 
da realização das obras estruturais necessárias aos eventos já mencionados, a 
previsão tida no projeto de lei de conversão abrangia somente as licitações e 
contratos relativos aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e à Copa das 
Confederações FIFA 2013, além da Copa do Mundo FIFA 2014, até então de 
certa forma justificando a aprovação às pressas para que pudesse produzir 
seus efeitos imediatamente, é comprovado, hoje em dia, também em tempos 
da Copa do Mundo, os grandes atrasos noticiados pela mídia, com alguns 
estádios sendo questionados pela própria FIFA acerca da tempestividade na 
sua entrega em condições seguras e satisfativas de uso. 
 Nesse sentido, detalha Brito (2013, p. 37): 
 
O Brasil, após ser escolhido para sediar a Copa do Mundo de 
Futebol e as Olimpíadas, assumiu o compromisso de realizá-los 
através de acordos firmados com organizações internacionais 
responsáveis por seu arranjo. Com a FIFA travou o Caderno de 
Encargos para a realização da Copa das Confederações e da 
Copa do Mundo de Futebol, e com o Comitê Olímpico 
Internacional e o Comitê Paraolímpico Internacional foi realizado 
o Acordo da Cidade-Sede para a realização das Olimpíadas e 
das Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. 
Surgiu, destarte, o dever jurídico do Brasil em não apenas 
realizar, como bem realizar esses importantes eventos 
esportivos. Não basta a construção de estádios, ginásios, 
velódromos, mas é necessário viabilizar a infraestrutura não 
apenas para os atletas, como para os funcionários que 
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trabalham na realização dos eventos, e para os turistas que 
virão assistir aos jogos. 
 
 Com as diversas medidas à serem tomadas pelo Executivo a fim de 
respeitar os compromissos firmados com as entidades desportivas 
estrangeiras, até justifica-se, de certa forma a não interferência do Judiciário no 
presente momento, pois qualquer decisão desfavorável poderia por em cheque 
tudo o que estava sendo feito e o que havia por ser feito para a realização 
desses eventos de imensa proporção, só olhar para o caso mencionado e atual 
sobre as demoras na conclusão de algumas obras16. 
 Após a Lei n. 12.462/11 entrar em vigor, algumas alterações foram feitas 
em seu texto, também levantando muita polêmica, motivo: foram incluídas, no 
art. 1o do referido diploma, que trata acerca de quais seriam as situações onde 
seria usado o Regime Diferenciado de Contratação (até o momento para os 
eventos esportivos já trabalhados), para englobar também as ações relativas 
ao: (inciso IV) Programa de Aceleração do Crescimento (incluído pela Lei n. 
12.688/12); (V) obras e serviços de engenharia para atender ao Sistema Único 
de Saúde (incluído pela Lei n. 12.745/12); (VI) obras e serviços de engenharia 
para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades 
de atendimento socioeducativo (incluído pela Lei n. 12.980/14); e incluído pela 
Lei n. 12.722/12, diretamente relacionado ao presente estudo, o § 3o, que 
assevera:  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Algumas das polêmicas notícias, a titulo ilustrativo, acerca dos atrasos: 
“Secretário-geral da Fifa comenta atraso das obras da Copa em Natal 
Após visita ao estádio de Natal, Jerome Valcke disse que ainda há muito a fazer e 
cobrou rapidez na instalação das arquibancadas móveis.” (Datada de 28/05/2014, 
disponível em http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/secretario-geral-da-
fifa-comenta-atraso-das-obras-da-copa-em-natal.html, acesso dia 22 de junho de 
2014) 
“Com atraso, Prefeitura de Fortaleza entrega obras de mobilidade da Copa 
Melhorias em vias de acesso ao Castelão será entregue no sábado (7). Uma parte das 
obras prometidas para Copa não será concluída a tempo.” 
 (Datada de 06/06/2014, disponível em http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/com-
atraso-prefeitura-de-fortaleza-entrega-obras-de-mobilidade-da-copa.html, acesso dia 
22 de junho de 2014) 
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Lei 12.462/11 Art. 1o, § 3o Além das hipóteses previstas no 
caput, o RDC também é aplicável às licitações e contratos 
necessários à realização de obras e serviços de engenharia no 
âmbito dos sistemas públicos de ensino. (BRASIL, 2011) 
 
 Como anteriormente previsto, era aplicável o RDC somente para as 
contratações relativas àqueles eventos supracitados, havendo uma certa 
tolerância para a sua permanência até então, uma vez que os contratos feitos 
para a realização desses eventos têm prazo para terminar, ou seja, por se 
tratarem de contratos para eventos, eles acabariam antes da realização 
daqueles, que, por sua vez, também possuem uma determinada duração. Após 
isso, nada mais será necessário do executivo referente à contratações de 
urgência, podendo o RDC ter sua validade e eficácia extintas, uma vez que já 
haveria produzido os efeitos para os quais fora criado. 
 Assim, ao expandir-se a incidência do RDC para obras governamentais, 
quebrou-se essa ideia de que a lei seria passageira e com os dias contatos 
para terminar, causando uma grande surpresa naqueles contrários ao seu texto 
e às suas inovações trazidas, por acreditarem existir nele diversos problemas 
em sua origem, como visto anteriormente acerca da inconstitucionalidade 
formal, assim como a inconstitucionalidade material em parte de seus 
dispositivos que serão abordados nos seguintes tópicos. 
 
2.3 Mecanismos Trazidos Pelo RDC 	  
 Diversos instrumentos foram trazidos para integrar o texto da Lei n. 
12.462/11, já previstos em legislação esparsa, porém interessantes à intensão 
do legislador em criar um modelo licitatório apto a atender as necessidades 
modernas de contratação pública, respeitando também os princípios 
constitucionais no bojo das licitações feitas pelo Poder Público. 
 O que temos no Regime Diferenciado de Contratações é uma nova 
maneira de se pensar as licitações, com inovações não tão inéditas ao sistema 
licitatório pátrio, como já se viu pelo pregão e o regime licitatório simplificado da 
Petrobrás, porém com uma vontade de se garantir os princípios inerentes à 
esse sistema. 
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 Observando-se o RDC, é perceptível o tratamento dado aos seus 
instrumentos, dividindo-se em dois grupos, um primeiro onde são determinadas 
as regras procedimentais, das quais as exceções devem ser expressas no ato 
de convocação dos participantes, e um segundo grupo, que tenta implementar 
os preceitos do RDC já na fase contratual, onde esses mecanismos devem ser 
expressos no ato de convocação, diferentemente dos primeiros que são 
subtendidos.  
 Assim sendo, temos o RDC padrão com os instrumentos básicos de 
procedimento – todo RDC se fará através destes instrumentos, salvo 
excepcionados expressamente – e temos alguns instrumentos que, conforme o 
melhor interesse do gestor, poderão ou não ser usados no procedimento, até 
porque não é possível utilizar todos ao mesmo tempo ante incompatibilidades 
que haveriam no procedimento. 
 Temos, nos certames regidos pela Lei n. 12.462/11, os mesmos 
mecanismos presentes no pregão, como por exemplo a fase recursal única, a 
inversão de fases e o uso da internet no procedimento, somados à contratação 
integrada e o sigilo do orçamento estimado já utilizados pela Petrobrás e, 
ainda, outros interessantes ao trabalho criados com a Lei n. 12.462/11. Vale 
detalhar os principais mecanismos e suas polêmicas, incluindo as arguições de 
inconstitucionalidade levantadas pelas ADINS 4645 e 4655. 
 A seguir o enfoque dado será acerca da identificação dos mecanismos e 
as críticas negativas tecidas sobre alguns deles, posteriormente será feita a 
análise quanto à sua vantajosidade. 
 
2.3.1 Inversão de fases no RDC 	  
 Similar ao pregão, prevê a Lei n. 12.462/11 a inversão das fases de 
habilitação e classificação em seu procedimento. 
 Note-se que essa previsão é regra em todos os certames regulados pelo 
RDC, onde, no art. 12 da Lei n. 12.462/11 temos a ordem procedimental na 
qual se desenrola o certame, vejamos: 
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Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei 
observará as seguintes fases, nesta ordem: 
I - preparatória; 
II - publicação do instrumento convocatório; 
III - apresentação de propostas ou lances; 
IV - julgamento; 
V - habilitação; 
VI - recursal; e 
VII - encerramento. 
Parágrafo único.  A fase de que trata o inciso V do caput deste 
artigo poderá, mediante ato motivado, anteceder as referidas 
nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no instrumento convocatório. (BRASIL, 
2011) 
 
 De grande valia destacar que a inversão de fases proposta no parágrafo 
único, também mencionada no art. 14, II17, prevê a inversão da regra, ou seja, 
a inversão da inversão de fases, onde seria uma faculdade do gestor optar pela 
habilitação previamente feita à fase de lances, assim como na modalidade de 
concorrência prevista pela Lei n. 8.666/93, também correndo o procedimento 
nos mesmos moldes da Lei Geral de Licitações, inclusive quanto aos recursos. 
 A crítica feita à postergação da fase de habilitação é no sentido de que o 
ente público, ao tomar conhecimento da proposta mais vantajosa, acabe por 
negligenciar propositalmente a análise à respeito das condições de habilitação 
do participante vencedor, contratando mesmo que haja alguma irregularidade 
quando aos documentos do mesmo. 
 Sempre quando há a interpretação humana pode haver algum tipo de 
erro, por isso cabe, antes da adjudicação a conferência quanto à regularidade 
do certame, como já destacado no tópico da adjudicação pela 8.666/93, que se 
dá sob os mesmos princípios no RDC. 
 Cabe frisar que essa intenção de inversão de fases para os 
procedimentos de concorrência na 8.666/93 é antiga, inclusive está prevista no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Lei n. 12.462/11 - Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em 
conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: 
[...] 
II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante 
vencedor, exceto no caso de inversão de fases; 
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Projeto de Lei n. 7.709/07, porém, só foi trazida para contratações de obras e 
serviços de engenharia de maior vulto com a Lei n. 12.462/11. 
 
2.3.2 Possibilidade de realização por meio digital 	  
 O presente mecanismo segue a mesma linha do pregão eletrônico, 
porém com sua incidência estendida para obras e serviços de engenharia, 
possibilidade antes não prevista no ordenamento. 
 A realização do certame por meio digital resta expressa pelo art. 13 da 
Lei n. 12.462, de onde se extrai que será usado preferencialmente ao método 
presencial, sendo, então, uma faculdade do gestor o uso desse mecanismo 
nas licitações regidas pelo RDC. 
 Não gerou críticas negativas contundentes, uma vez que foi amplamente 
aceito o uso da tecnologia para a realização dos certames, talvez, a única 
possível crítica desse mecanismo seja justamente quanto à necessidade de 
acesso à internet de qualidade e sem quedas, pois isso pode acabar excluindo 
ou afetando a participação de algum interessado. 
 
2.3.3 Disputa de preços por lances 	  
 Assim como no pregão, após o oferecimento das propostas pelos 
interessados, é iniciada a fase de lances, da qual é estipulado um intervalo 
mínimo entre os lances e os interessados fazem suas ofertas até que se 
chegue à melhor oferta para a Administração garantida por um dos licitantes, 
que, nessa hipótese se sagrará vencedor. 
 Resta prevista no art. 12, inciso III e art. 17 da Lei n. 12.462/11, 
determinando esse segundo18 acerca da forma em que serão realizados os 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Lei n. 12.462/11 – Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos 
de apresentação de propostas ou lances, observado o seguinte: 
I - no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de 
lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de 
julgamento adotado; 
II - no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 
sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas; e 
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lances, deixando à encargo do edital a previsão do modelo de disputa de 
lances. 
 Antes do início dessa fase, a comissão de licitação determina qual será 
o intervalo entre os lances, informado posteriormente aos participantes para 
que possam melhor prepará-los. 
 No caso de algum participante ausentar-se ou não oferecer algum lance, 
será considerada a sua proposta ofertada e, não havendo lance mais 
vantajoso, será sagrado vencedor, isto é, mesmo que desista de oferecer 
lances o participante continua na disputa com sua proposta. 
 Da mesma forma que no pregão, são concedidas vantagens a 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, seguindo os moldes da Lei 
Complementar 123/0619, como forma de incentivo à essas empresas. 
 
2.3.4 Negociação das propostas 	  
 Também fruto da Lei n. 10.520/02, a Negociação de Propostas foi 
trazida ao RDC sem que houvessem embargos, uma vez que não fere nenhum 
princípio e ainda visa o melhor aproveitamento do dinheiro público, 
negociando-se um melhor valor para a Administração, essa etapa não é 
obrigatória, porém recomendável ao gestor por não ser prejudicial. 
 Está prevista no art. 26 da Lei n. 12.462/11, in verbis: 
 
Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração 
pública poderá negociar condições mais vantajosas com o 
primeiro colocado. (BRASIL, 2011) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
III - nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das 
propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração 
pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e 
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. 
(BRASIL, 2011) 
19 É garantida à ME ou EPP a possibilidade de cobrir o lance vencedor, caso não seja 
de outra ME ou EPP e caso tenha ofertado lance dentro de 10% do vencedor (empate 
ficto). 
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 Garante um maior diálogo entre Administração e vencedor, na busca por 
uma melhora na proposta, caso negativa nas negociações não há nenhum 
prejuízo às partes. 
 Ainda existe uma observação visando aproveitar-se todos os atos já 
praticados na competição, quando as propostas forem superiores ao 
orçamento estimado pela Administração. Tal observação está no parágrafo 
único do artigo supracitado e é uma busca para evitar o fracasso do certame: 
 
Art. 26. Parágrafo único. A negociação poderá ser feita com os 
demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo 
após a negociação, for desclassificado por sua proposta 
permanecer acima do orçamento estimado. (BRASIL, 2011) 
 
 Desse modo, busca o Poder Público uma última tentativa antes de 
declarar a licitação fracassada, na busca por uma proposta que esteja dentro 
do orçamento estimado pela mesma. 
 
2.3.5 Fase recursal única no RDC 	  
 Também preexistente no ordenamento na Lei do Pregão, este 
mecanismo visa reunir as oportunidades de recurso que, pela Lei n. 8.666/93, 
eram após cada tomada de decisão administrativa visando garantir a ampla 
defesa, e agora passa a ser após a fase de habilitação do vencedor. 
 A inversão de fases resta expressa no art. 27 da Lei n. 12.462/11, aqui 
transcrito: 
Art. 27. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento 
licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à 
habilitação do vencedor. 
Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos 
referentes ao julgamento das propostas ou lances e à 
habilitação do vencedor. 
 
 Da mesma forma que no pregão (item 1.3.4 do presente trabalho), deve 
o participante interessado em recorrer expor previamente seu inconformismo e 
sua intenção de recurso de forma minimamente fundamentada, a fim de que 
não caracterize mera protelação do certame. 
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 Merece atenção o fato já mencionado de que quando há a inversão de 
fases do RDC (habilitação antes de classificação), segue o regime da Lei n. 
8.666/93, assim sendo é uma regra para todo RDC, sendo excepcionada ao 
seguir o rito da Lei Geral de Licitações. 
 A grande crítica à esse mecanismo seria de um possível cerceamento à 
defesa, uma vez que com a 8.666/93 havia a garantia de defesa ante cada ato 
tido pela Administração, agora relegado a um momento específico do certame. 
 
2.3.6 Contratação Integrada 	  
 Para muitos temos na contratação integrada uma das novidades mais 
significativas e talvez polêmicas do RDC, discutida anteriormente no item 1.2, 
agora aprofundada aqui  sob a ótica da Lei n. 12.462/11. 
 A contratação integrada no RDC é similar àquela usada pela Petrobrás, 
inclusive extrai-se da definição trazida por Krawczyk (2012) ao comentar a 
contratação integrada no RDC: 
 
Nessa pactuação, a elaboração e o desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de 
engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação 
e todas as demais operações necessárias e suficientes para a 
entrega final do objeto ficam por conta de uma empresa. 
(acesso em 20 de junho de 2014) 
 
 Pelo exposto, temos que a contratação integrada simplifica o 
procedimento de elaboração e execução do objeto licitado, decorrendo 
diversas críticas no sentido do subjetivismo deixado aos particulares para a 
formulação do projeto básico e a realização da obra ou serviço de engenharia 
licitado. 
 Com isso, as discussões geradas atingiram, sob a forma das ADINS 
4645 e 4655, a corte do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar o 
trabalho de Gabriella Marques de Azevedo dos Santos (2012, p. 43), ao trazer 
para discussão os fundamentos inconstitucionais arguidos pela ADIN 4645, 
ajuizada pelos partidos políticos, vejamos: 
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A Adin 4645, ajuizada pelos partidos políticos, vislumbra que a 
contratação integrada é “modalidade” de licitação 
inconstitucional, por violar o art. 37, caput da Constituição da 
República. 
Aduz, em princípio, que a contratação integrada estimula um 
processo licitatório pautado em critérios subjetivos. Para 
eles, a objetividade do julgamento de uma licitação deve valer-
se da igualdade e da probidade, alcançadas com base em 
critérios previamente definidos. Pela Lei 8666/93, estes critérios, 
previstos no art. 6o, inciso IX, valem-se do projeto básico e 
resumem-se em elementos que permitem o estabelecimento de 
critérios objetivos no julgamento de uma licitação. 
Assim, uma vez que a contratação integrada afasta o projeto 
básico do instrumento convocatório, passando a exigir somente 
um anteprojeto de engenharia, com características 
supostamente insuficientes para a identificação de obras e 
serviços, tem-se a margem para a ocorrência de processos 
licitatórios pautados pela subjetividade. (grifei) 
 
 Seguindo linha similar, pautou-se a discussão na ADIN 4655, subscrita 
pelo então Procurador Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel dos 
Santos (2011, p. 20), posicionando-se contra o subjetivismo no momento da 
elaboração do projeto básico, conforme recorte seguinte: 
 
Os dispositivos conferem à Administração o dever de adoção 
preferencial do regime denominado contratação integrada no 
caso de obras e serviços de engenharia. Tal regime, nos termos 
da Lei n. 12.462, implica uma única licitação para projeto básico, 
projeto executivo e execução de obras e serviços. 
A primeira delas é que obras e serviços serão contratados sem 
que previamente se tenha definido, de forma clara, o seu objeto. 
[...] 
É a descrição analítica e adequada do objeto que permite o 
conhecimento da obra e/ou serviço a ser licitado, e, 
consequentemente, o oferecimento da proposta pertinente. 
[...] 
Além disso, para que a Administração possa fixar as “exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações”, é fundamental um 
delineamento prévio e preciso do objeto licitado. Do contrário, as 
exigências podem ficar subavaliadas ou serem impertinentes e 
exageradas, tudo em contrariedade aos postulados que regem a 
licitação pública, comprometendo, ao final, a sua razão de ser, 
que é a eleição da melhor proposta para a administração. (com 
grifos no original) 
 
 Mostra-se uma enorme preocupação com a subjetividade conferida ao 
contratado, decorrente da contratação integrada, além de entender prejudicial à 
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competitividade e a isonomia, conforme o nobre Procurador, requisitos 
essenciais ao certame. 
 Apesar da subjetividade mencionada e criticada anteriormente pelo 
Procurador, bem assevera Brito (2013, p. 51) ao destacar a edição do inciso I 
junto ao art. 9o, § 2o, vejamos: 
 
Possivelmente de forma a evitar a celebração de contratos com 
condições desconhecidas pelas partes, o art. 9o trouxe no § 2o, 
inciso I, que o instrumento convocatório deverá conter 
anteprojeto de engenharia que contemple os documentos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou 
serviço. Conclui-se da interpretação do dispositivo em comento 
e da análise dos princípios e diretrizes previstos na Lei 12.462, 
que o anteprojeto deve ser mais simples que o projeto básico.  
 
 Observa-se a tentativa do legislador em se evitar tal subjetivismo, 
amenizando as duras críticas do mecanismo de contratação integrada ao 
deixar ainda para o Poder Público a elaboração do Anteprojeto. O anteprojeto 
seria, para Brito (2013, p. 52) “um documento técnico menos complexo, e 
assim concluído num prazo mais exíguo, realizado pela Administração Pública 
de forma a orientar os licitantes para o oferecimento de suas propostas e os 
critérios de julgamento”. 
 É importante trazer à discussão o fato de que a intenção do anteprojeto 
é similar à do projeto básico, pois, não pode a Administração conferir total 
liberdade e licitar por um objeto totalmente vago. Esse anteprojeto traz 
elementos de projeto básico e, mesmo não tão detalhado quanto ele, assume 
essa característica de definir o objeto a ser licitado. Segundo Reisdorfer (2011, 
p. 7): 
 
Os estudos preliminares, que darão embasamento ao 
anteprojeto de engenharia e à estimativa de custos 
imprescindível para a licitação, devem conter elementos 
mínimos que viabilizem a caracterização do objeto a ser 
contratado e possibilitem a formulação dos projetos segundo as 
pautas pretendidas. 
 
 Logo, reafirmando que apesar da maior liberdade no que diz respeito ao 
projeto básico, ainda existe um meio de controle e de indicação administrativo 
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do objeto licitado capaz de fazer as vezes desse projeto, ainda que 
parcialmente. 
 A previsão da contratação integrada na Lei n. 12.462/11 está junto ao 
inciso V do art. 8o, com o destaque feito pelo §1o do mencionado artigo, acerca 
da preferência dada à ela quando da escolha entre os demais regimes20, vale o 
recorte do artigo para sua melhor compreensão: 
 
Art. 8o - Na execução indireta de obras e serviços de 
engenharia, são admitidos os seguintes regimes:  
I - empreitada por preço unitário;  
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa;  
IV - empreitada integral; ou  
V - contratação integrada. 
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de 
engenharia serão adotados, preferencialmente, os regimes 
discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 
 
 Como determina a lei, será usado preferencialmente, assim como os 
regimes de (II) empreitada por preço global, (IV) empreitada integral, e, 
conforme bem observa Reisdorfer (2011, p. 2): 
 
O ponto de identidade entre esses três regimes reside em que 
eles devem ser em regra reservados a prestações contratuais 
não fracionáveis, isto é, a objetos que devem ser executados de 
forma conjunta ou unitária. Utilizam- se esses regimes quando, 
por razões técnicas ou econômicas, afasta-se a viabilidade de 
licitar parcelas desses serviços ou obras de engenharia como 
unidades autônomas. 
 
 A contratação integrada é um mecanismo que pode ser aplicado pelo 
gestor quando da sua conveniência para a licitação, portanto sendo um 
mecanismo facultado pela discricionariedade, contanto motivada, daquele. 
 Quanto à motivação, resta expressa a exigência feita pela Lei n. 
12.462/11 no art. 9o, determinando que “Nas licitações de obras e serviços de 
engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, 
desde que técnica e economicamente justificada […]” (BRASIL, 2011, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20  Tais regimes são idênticos aos previstos pela Lei n. 8.666/93, acrescentado 
somente o inciso referente à contratação integrada. 
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grifei). Parte dos encargos da Administração, a fim de fundamentar a 
contratação integrada, decorre da viabilidade e da utilidade técnica para atribuir 
ao particular a elaboração dos projetos, sendo também justificada através da 
demonstração de que é a solução mais eficiente, seja do ponto de vista 
econômico, seja por agregar qualidade técnica à contratação (REISDORFER, 
2011, p. 3). 
 
2.3.7 Orçamento Estimado Sigiloso 	  
 Despertou grande polêmica o orçamento sigiloso, justamente porque o 
sigilo vai contra o princípio da publicidade da Administração, por onde todo e 
qualquer cidadão pode monitorar os atos daquela, na busca por atos de desvio 
ou mal uso de dinheiro público. A postura governamental inclusive tem ido ao 
encontro desse princípio, surgindo diversos portais de transparência nos 
órgãos públicos, além da criação de leis que facilitam o acesso à informação 
pela população. 
 Por tais motivos também questionado pelas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, o orçamento sigiloso resta previsto junto ao art. 6o, caput 
e § 3o  da Lei n. 12.462/11, aqui transcrito: 
 
Art. 6o - Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo 
da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas. 
§ 3o Se não constar do instrumento convocatório, a informação 
referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será 
disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 
 
 Percebe-se que aos órgãos de controle interno e externo é garantido o 
acesso ao orçamento estimado, porém, ainda assim, existe uma forte crítica 
acerca do afastamento do controle dos atos administrativos por parte da 
população, algo bastante questionado em virtude da busca pela transparência 
no âmbito do Poder Público, justamente visando garantir o acesso aos 
administrados. 
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 O acesso à informação, nesse caso, é mitigado em busca de um fim 
maior que é o interesse público resguardado pela maior competição e pela 
melhor oferta tendo como parâmetro os preços praticados no mercado. Desse 
modo, ao manter sigiloso o orçamento estimado, incentiva-se essa 
aproximação entre as propostas dos particulares e os preços de mercado. 
 Importante também trazer o Decreto n. 7.581/11, que regulamentou o 
uso do RDC, quanto ao exposto pelo art. 9o de seu texto, que dispõe que o 
orçamento estimado será tornado público após a adjudicação do objeto, 
quando já houver um vencedor no certame. 
 
2.3.8 Remuneração Variável 	  
 Buscou o legislador, através desse mecanismo, uma forma de garantir 
uma remuneração justa pelo serviço prestado, podendo ser por meio de um 
bônus ou um desconto. 
 Na remuneração variável a Administração estipula no edital metas a 
serem cumpridas, podendo determinar quais serão as metas mínimas, das 
quais se não atingidas poderá descontar da remuneração final, ou até um 
plano de metas contendo bonificações caso cumpridas, como incentivo na 
busca de melhor atender ao objeto contratado e aos princípios das licitações, 
como por exemplo melhor aproveitamento dos recursos ou que menos agrida 
ao ambiente e até antecipação aos prazos estipulados. 
 Colhe-se da previsão do art. 10 da Lei n. 12.462/11: 
 
Art. 10 - Na contratação das obras e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável 
vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, 
padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e 
prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no 
contrato. (BRASIL, 2011) 
 
 A remuneração variável nada mais é do que um reajuste no pagamento 
feito pela administração de acordo com o desempenho da contratada na 
realização do contrato, se positivo, com bônus, se negativo, com descontos. 
Atenta-se para o fato de que tais alterações na remuneração devem estar 
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previstas e de forma objetiva, a fim de que a Administração consiga aferir com 
clareza o desempenho do particular contratado. 
 Este dispositivo causou polêmica por ir contra o entendimento da lei 
8.666/9321 que estipula a clareza e objetividade acerca do preço e condições 
de pagamento, além de como será feito o reajuste dos preços e atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento. 
 Para Soares (2012, p. 14): 
 
Outro ponto negativo a se destacar é a chamada remuneração 
vinculada, normatizada pelo art. 10 da Lei. Vislumbra-se a 
possibilidade de remuneração variável à contratada, em 
decorrência de metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega. Ou seja, afasta 
por completo a objetividade de tais metas, deixando de 
especificá-las no edital e, assim, dificultando à Administração o 
seu controle. A crítica paira sobre a ausência de definição do 
método empregado para quantificar as tais metas, já que não as 
tem limitadas na lei. 
 
 Desse modo, a Lei n. 12.462/11 garante ampla discricionariedade ao 
administrador para escolher em quais parâmetros será dada essa 
remuneração, muito embora exista a vinculação quanto aos objetivos postos no 
edital. Ou melhor, a escolha dos parâmetros serem postos no edital é feita pelo 
ente público, fato questionado também pela ADIN 4645, porém uma vez 
escolhido, somente pode ser alterada a remuneração com base nesses 
parâmetros (princípio da vinculação ao edital). A discricionariedade reside na 
fase interna prévia à publicação do ato de convocação dos interessados. 
  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21  Lei 8.666/93 – Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 
[…] 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
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2.3.9 Contratos de Eficiência  	  
 É o mecanismo pelo qual a Administração contrata visando um melhor 
aproveitamento dos recursos postos, onde o contratado se obriga a garantir 
melhores resultados com os mesmos gastos ou até reduzir os gastos do Poder 
Público. 
 Encontra sua previsão junto ao art. 23 da Lei n. 12.462/11, que segue: 
 
Art. 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado 
exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, as 
propostas serão consideradas de forma a selecionar a que 
proporcionará a maior economia para a administração pública 
decorrente da execução do contrato. (BRASIL, 2011) 
 
 Por exemplo, a Administração contrata particular buscando reduzir os 
gastos em eletricidade, porém mantendo seu padrão de iluminação em 
determinada área. O contrato de eficiência é o meio pelo qual ela realiza a 
contratação e do outro lado o particular necessariamente deve apresentar o 
retorno, seja trocando por lâmpadas mais econômicas, seja mudando a 
disposição da iluminação. 
 Com isso, o contrato de eficiência vai de acordo com o princípio da 
sustentabilidade, otimizando o uso dos recursos e, em consequência, 
reduzindo os gastos. 
 Como destaca Brito (2013, p. 55) trata-se de contrato de risco, onde o 
contratado possui o dever de propiciar uma economia à Administração, com 
sua remuneração vinculada ao percentual do benefício obtido22 que, caso não 
alcançado, poderá ser descontado de sua remuneração, ou pior, sancionado 
por inexecução contratual, medidas previstas pelo § 3o do mencionado artigo23. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Lei 12.462/11 Art. 23 - § 1o O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de 
serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o 
objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas 
correntes, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia 
gerada. 
23 Lei 12.462/11 - Art. 23 - § 3o Nos casos em que não for gerada a economia prevista 
no contrato de eficiência: 
I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada 
da remuneração da contratada; 
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 Logo, temos explícita a problemática legal por qual os mencionados 
mecanismos estão sendo questionados. À seguir serão expostas as vantagens 
desses mecanismos, conjuntamente com uma análise do uso feito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina dos mesmos. 	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à 
remuneração da contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da 
diferença; e 
III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre 
a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo 
estabelecido no contrato. 
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3. A APLICABILIDADE DO RDC PELA UFSC 
 
 
3.1 Os benefícios trazidos pelo RDC e o uso dos seus mecanismos 
pela UFSC 	  
 Certamente o legislador tinha as melhores intenções ao trazer para o 
RDC os já mencionados mecanismos. No presente capítulo será feita uma 
abordagem acerca das vantagens trazidas por eles, além de um breve estudo 
dos certames realizados pela Universidade Federal de Santa Catarina pelo 
RDC. 
 Para a análise, foram colhidas junto ao site do Departamento de 
Licitações da UFSC 24  (DPL) as informações constantes dos editais, atas, 
termos de homologação e pareceres disponíveis, junto ao projeto de 
transparência implementado na universidade. 
 Foram analisados um total de 23 certames, iniciando-se com o primeiro 
RDC realizado pela Universidade de 2 de setembro de 2013, data de sua 
abertura e o último realizado até o dia 27 de junho de 2014 (RDC n. 003/14). 
 
3.1.1 Habilitação antes da classificação das propostas 	  
 A simples inversão de fases propicia vantagens ao certame na 
observância do princípio da máxima concorrência, fundamental numa licitação, 
além de garantia de maior celeridade ao procedimento licitatório. 
 Ao postergar a análise da habilitação dos participantes, temos na fase 
classificatória um possível maior número de participantes, pois, como ocorre, 
nenhum será eliminado por inabilitação, garantindo à todos a participação na 
fase de propostas e lances. 
 Do mesmo modo, a inversão de fases acaba por facilitar a habilitação, 
que “é uma das etapas mais complexas do procedimento licitatório” (BRITO, 
2013, p. 56) justamente pela análise de uma série de documentos, muitas 
vezes técnicos, exigidos pela Administração. Com a inversão temos uma 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Site do DPL: http://licitacoes.ufsc.br/ 
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redução significativa de documentos a serem analisados, pois somente serão 
apreciados os documentos do vencedor. 
 A inversão de fases foi trazida pelo pregão, valendo o destaque de 
Krawczyk (2012) acerca das vantagens decorrentes: 
 
Sinteticamente no caso do pregão, objetivando apresentação de 
preços menores a análise dos documentos fica em momento 
posterior às propostas. O fim desejado é, sem dúvida, o de que 
através da inversão possa existir mais concorrência na 
disputa.  Contudo, com esta medida há o surgimento de uma via 
reflexa benéfica. Um edital neste modelo de inversão de fases 
atende o foco da celeridade e também agrega um bom mecanismo 
no combate a prática do conluio entre fornecedores. 
Preços  julgados antecipadamente aos requisitos da habilitação 
tornam mais difíceis acordos entre licitantes já que as identidades 
dos participantes serão conhecidas posteriormente. 
 
 Nas palavras do citado autor, podemos também destacar como 
vantagem da habilitação posterior à classificação uma maior dificuldade para 
os participantes na formação ilegal de conluios, uma vez que os participantes 
só tomarão ciência dos demais posteriormente à classificação, em perfeita 
harmonia com o princípio da concorrência. 
 Observando a utilização do RDC pela UFSC, temos que, dos certames 
estudados, todos foram realizados com o uso desse mecanismo, sem maiores 
problemas, inclusive, nos casos em que os vencedores foram inabilitados, não 
houveram dificuldades no prosseguimento do certame, sendo chamados para 
contratar com a Universidade os participantes seguintes na ordem de 
classificação como manda a lei. 
 
3.1.2 Meio Digital de realização 	  
 A possibilidade de realização do certame através da internet já foi 
prevista pelo pregão eletrônico, tendo demonstrado grande eficácia no seu 
implemento. 
 Trazida para o âmbito de licitações para obras e serviços é um 
verdadeiro avanço na área, como bem destacado anteriormente, garante 
ampla concorrência e maior isonomia no certame consequentemente. 
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 Nesta senda, segundo Soares (2012, p. 12): 
 
Assim, tendo por principal objetivo conferir maior celeridade às 
contratações públicas e a consequente desburocratização e 
formalismo de todo o procedimento, a Lei no 12.462/2011 
privilegiou, em seu art. 13, a realização de licitações sob a forma 
eletrônica de contratação, admitindo-se, em caráter excepcional, a 
forma presencial. Tal previsão permite uma participação mais ampla 
de interessados do mesmo modo como já ocorre com o pregão 
eletrônico, modalidade prevista na Lei no 10.520/2002, abrangendo 
participantes de todas as partes do país, corroborando com o 
objetivo instituído em seu artigo 1o de ampliar a eficiência das 
contratações e a competitividade entre os licitantes, incrementar a 
troca de experiências e tecnologias, incentivar a inovação 
tecnológica e assegurar maior isonomia entre os licitantes. 
 
 Assim, o uso da tecnologia vem a facilitar a participação de interessados 
em certames. Hoje em dia o uso de meios de comunicação modernos é 
indispensável para os particulares manterem-se atualizados e competitivos no 
mercado, não distante disso está o uso desses meios por parte da 
Administração em busca de futuras contratações, trazendo vantagens à ambos 
o mecanismo de licitação eletrônica. 
 Na UFSC ainda encontra-se em estudo a utilização desse mecanismo 
por meio do RDC, não tendo sido realizado nenhum certame nesses moldes. É 
claro que para a implementação do RDC eletrônico se faz necessária a criação 
de um sistema seguro pelo qual os interessados possam acessar e participar 
do certame, logo, assim que viabilizado, não haverão problemas ou prejuízos à 
Universidade pelo seu uso25. 
 
3.1.3 Disputa por lances 	  
 A vantajosidade da disputa por lances está demonstrada no acirramento 
da competição, por causar uma busca à melhor proposta, pois os participantes 
competem lance à lance na busca de uma oferta capaz de desestimular um 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  Quanto aos problemas mencionados, estou me referindo ao uso do sistema 
eletrônico em geral, é certo que, por depender de tecnologia e meios eletrônicos, o 
sistema estará suscetível à problemas de ordem técnica, porém acredito que seu uso 
tem mais a agregar do que prejudicar a Administração. 
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novo lance de seus concorrentes. É a etapa onde todos tentam chegar ao seu 
máximo de desconto ou oferta. 
 Ocorre após os participantes terem analisadas suas propostas iniciais, 
da qual a melhor colocada servirá como parâmetro inicial para a etapa de 
lances. 
 Claro que, não havendo lances por parte dos concorrentes, terá o 
particular sido sagrado vencedor, porém isso não significa que ele possa ter 
ofertado seu melhor lance. Por tal motivo existe a possibilidade de negociação 
da proposta com o vencedor por parte da Administração. 
 No caso do RDC na UFSC essa fase de lances foi realizada 
normalmente na maioria dos certames. 
 Cabe destacar em quais e porque não se realizou a fase de lances: 
 
• No RDC n. 002/13 não houve oferecimento lances por existir um único 
participante interessado; 
• No RDC n. 005/13 haviam dois participantes, sendo um inabilitado por 
falta de documento exigido pelo edital junto ao envelope de propostas, 
restando somente um capaz de oferecer lances; 
• No RDC n. 006/13 ocorreu o mesmo que no RDC n. 005/13, dois 
participantes, sendo um inabilitado por ausência de documentos 
previstos no edital junto ao envelope de propostas; 
• No RDC n. 007/13 os participantes declinaram da fase de lances, todos 
mantendo as propostas iniciais ofertadas; 
• No RDC n. 014/13 havia apenas um interessado, não havendo 
competição para a etapa de lances; 
• No RDC n. 024/13 os interessados não quiseram ofertar lances 
melhorando suas propostas. 
 
 A fase de lances tem se mostrado útil e, mesmo quando não realizada, 
não prejudica o andamento do certame. 
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 Ela busca pela melhor proposta, e caso não atingido o orçamento 
estimado pela Universidade, ainda o vencedor pode negociar sua proposta 
para adequá-la ao estimado, conforme o tópico seguinte. 
 
3.1.4 Negociação das propostas 	  
 Procedimento muito útil à Administração, a negociação das propostas 
garante um meio para o gestor buscar a melhor proposta possível junto ao 
vencedor do certame. 
 Feita após a fase de lances, tenta a comissão de licitação negociar com 
o vencedor uma melhora em sua oferta. Na UFSC existem resultados positivos 
de seu uso, vale o destaque de alguns certames específicos com suas 
peculiaridades: 
 
• No RDC n. 003/13 após a fase de lances foi constatado que os lances 
não atingiram valor aproximado ao orçamento estimado, em virtude 
disso todas as propostas estariam eliminadas até então, porém, na fase 
de negociação, houve a concordância do primeiro colocado em melhorar 
sua proposta, não tendo sido frustrada a licitação; 
• No RDC n. 004/13 o primeiro colocado foi inabilitado, tendo sido 
chamado o segundo para negociação, que aceitou reduzir sua proposta 
ofertada, para adequar-se ao orçamento estimado pela UFSC; 
• No RDC n. 007/13 apesar de declinada a fase de lances pelos 
participantes, houveram tentativas de negociação, porém sem sucesso, 
pois os participantes alegaram que a Universidade lançou um orçamento 
abaixo dos preços praticados no mercado impossibilitando qualquer 
melhora de proposta; 
• No RDC n. 009/13 ninguém se aproximou do orçamento estimado, o que 
motivou um pedido de atualização dos valores por parte da comissão de 
licitações para a área técnica que elaborou o orçamento, uma vez que 
não houveram negociações que se aproximassem desse primeiro valor. 
Com o novo valor orçado foi possível a negociação com a vencedora do 
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certame, que aceitou melhorar sua proposta para aproximar-se do novo 
orçamento estimado pela UFSC; 
• Nos RDC n. 014/13, 024/13, 023/13. 001/14, 002/14, 003/14 os 
vencedores recusaram-se a negociar suas propostas, coincidentemente, 
os mesmos foram realizados com a divulgação do orçamento estimado 
no edital, muito provavelmente dificultando a negociação pelo fato de os 
particulares já terem ciência de sua adequação ao orçamento, não 
havendo risco de fracasso na licitação e consequentemente na sua 
contratação; 
• Já nos RDC n. 002/13, 003/13, 004/13, 005/13, 006/13, 008/13, 009/13, 
010/13, 011/13 e 012/13, todos feitos com sigilo do orçamento estimado, 
houveram redução das propostas vencedoras na fase de negociação; 
• Nos RDC n. 015/13, 016/13, 017/13, 018/13 não houve etapa de 
negociação com os vencedores, mantendo-se os valores atingidos na 
fase de lances. 
 
 Nos casos onde o orçamento estimado foi tornado publico não houve 
negociação, o possível motivo disso seria que os participantes já têm ciência 
do limite estipulado pela Universidade na contratação, planejando seus preços 
à um valor próximo desse limite para determinar até onde estão dispostos a 
efetuar suas ofertas. Uma vez sagrados vencedores e cientes acerca da 
adequação ao orçamento estimado pela UFSC não encontram motivos para 
melhorarem suas propostas. 
 Posteriormente serão trabalhadas as vantagens e o uso do orçamento 
estimado pela UFSC. 
 O aproveitamento da fase de negociação tem se mostrado interessante, 
também vantajoso, pois, permite que não seja frustrada a licitação ante a 
discrepância entre as propostas ofertadas e o orçamento estimado, além de, 
quando realizada, não prejudicar a celeridade do procedimento, atrasando o 
andamento do certame. 
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3.1.5 Fase Recursal Única 	  
 A fase recursal única traz para um só momento a oportunidade de os 
participantes da licitação tentarem reverter administrativamente alguma 
decisão tomada pela comissão de licitações. 
 Desse modo desenrola-se o certame normalmente para, ao final, ser 
garantido o direito de defesa aos participantes. 
 Na análise feita do uso do RDC pela UFSC temos que todos os 
procedimentos estudados usam desse mecanismo. 
 Outro fato de relevo que merece ser trazido diz respeito ao número 
manifestações com intenção de recursos, sendo percebido apenas no RDC n. 
006/13 e referente à fase de habilitação. 
 Logo, se realizado o procedimento previsto pela Lei n. 8.666/93 para as 
contratações aqui discutidas, teríamos uma série de interrupções no 
procedimento para abertura de prazos recursais, sendo elas desnecessárias e 
irrelevantes na grande maioria dos certames. 
 A fase recursal única garante maior fluidez ao procedimento licitatório, 
deixando os descontentamentos dos participantes para o final do 
procedimento. 
 
3.1.6 Contratação Integrada 	  
 Na busca por celeridade, foi trazido ao RDC o sistema de contratação 
integrada, por meio do qual o particular assume maior responsabilidade ante à 
Administração ao ser também encarregado pela elaboração do projeto básico 
para a realização de obras e serviços. 
 Nesse momento serão destacadas as vantagens desse mecanismo, 
uma vez que as críticas e conceitos já foram trabalhados no capítulo anterior. 
 Como grande vantagem, a contratação integrada traz a já mencionada 
celeridade na execução do contrato, pois com ela a Administração determina 
qual será o objeto a ser contratado, delegando à contratada a escolha dos 
meios à se cumprir o contrato. 
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 Tal fato garante ampla discricionariedade do contratado, que, 
teoricamente, possui maior especialização acerca do objeto a ser realizado do 
que a Administração, podendo determinar com maior eficácia e em menor 
tempo quais os meios a serem utilizados para a entrega do objeto. Nesse 
sentido: 
Essas contratações são inspiradas por uma lógica de 
cooperação mais acentuada. Isto se dá na medida em que o 
particular é chamado a participar da concepção da prestação a 
ser contratada. Reputa-se que, por um lado, o envolvimento do 
parceiro privado na elaboração do projeto pode possibilitar a 
obtenção de ganhos de eficiência na execução do contrato, 
dada a sua potencial expertise. (REISDORFER, 2011, p. 3, 
destaque do autor) 
 
 Da mesma maneira que possui maior discricionariedade, é atribuída 
maior responsabilidade ao contratado, que passa a arcar com maior parcela de 
risco ante a execução do objeto.  
 Nesse sentido, segue na contratação integrada o mecanismo de 
vedação aos termos aditivos contratuais, haja vista tais aditivos serem 
altamente prejudiciais à concorrência, uma vez que o licitante consegue fazer 
uma ótima proposta para a Administração, porém não tem meios de sustentar 
seu contrato, ante a inviabilidade econômica da proposta, dessa forma, busca 
o vencedor do certame socorrer-se por meio de aditivos visando o equilíbrio 
contratual. 
 Não se trata de uma extinção completa da responsabilidade do Poder 
público, pois ainda é possível a revisão contratual decorrentes motivos 
externos e alheios ao domínio do contratado, sejam por conta da 
Administração ao fazer requerimentos para alteração dos objetivos da 
contratação seja por caso furtuito ou força maior a fim de reequilibrar o 
contrato.26 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Determina o art. 9o, § 4o da Lei 12.462/11: 
Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de 
termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos: 
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; e 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
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 Também é importante vislumbrar que o contrato inicial não é algo 
engessado, podendo também ser alterado em caso de erros, uma vez que os 
prejuízos de um projeto mal feito serão experimentados pela Administração, 
logo, prejudicado também o interesse público, afirma Reisdorfer (2011, p. 11): 
 
A vedação legal ao aditamento não impede a alteração do 
projeto. Significa apenas que constituirá obrigação exclusiva do 
particular contratado assumir a responsabilidade técnica e os 
encargos econômicos relativos à revisão do projeto. 
Do mesmo modo, ao menos em tese não se afasta a 
possibilidade de o próprio particular pretender empreender 
alterações nos projetos para ampliação da eficiência. Isto 
poderá ocorrer desde que mantidos o objeto e as especificações 
previstas no instrumento convocatório da licitação, e desde que 
não acarrete custo adicional ao Poder Público. 
 
 Atualmente na UFSC não foi realizado nenhum RDC utilizando-se do 
mecanismo de contratação integrada, porém o departamento de licitações da 
Universidade estuda a possibilidade de aplicação para um futuro próximo. 
 A maior dificuldade para implantação diz respeito ao lobby formado por 
empreiteiras contra esse dispositivo, uma vez que ele exige maior 
responsabilidade das mesmas ao mesmo tempo que isenta a Administração de 
eventuais erros, entendendo ali haver uma maior carga de ônus para delas, 
sem que sejam garantidas maiores vantagens, para além da liberdade na 
realização do contrato, de certa forma desequilibrando essa relação. 
 A contratação integrada traz vantagens ao estabelecer que o particular 
faça melhor uso do dinheiro público na busca da realização dos contratos, 
desonerando justamente os cofres públicos em caso de erros do particular. 
 
3.1.7 Orçamento Estimado Sigiloso 	  
 O sigilo do orçamento estimado traz benefícios à competição, pois deve 
o participante do certame preparar sua proposta de forma competitiva tendo 
por base a lógica dos preços do mercado. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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 Não causa prejuízo ou afronta ao princípio da publicidade, uma vez que 
os órgãos de controle têm acesso ao orçamento definido e, posteriormente ao 
certame, será dada ampla divulgação do orçamento estimado ao público. 
 O que o ordenamento pátrio veda é o uso de dinheiro público de 
maneira oculta, porém não é o que se observa ao tornar sigiloso o orçamento 
estimado, pois ele não caracteriza um dispêndio por parte do Poder Público, 
simplesmente uma estimativa de gastos.  
 Ainda como vantagem, o sigilo do orçamento estimado dificulta a 
formação de preços em conluio por parte dos licitantes, uma vez que os 
mesmos terão de ofertar preços de acordo com a realidade, impossibilitando 
que sejam forjados orçamentos (SANTOS, 2012, p. 52). 
 Nesse mesmo sentido, temos que: 
 
O sigilo, em tese, não acarreta prejuízo aos licitantes, uma vez 
que todas as especificações do objeto da licitação estariam 
previstas no edital, de maneira que a omissão do valor de 
referência não impede que o licitante busque no mercado os 
preços praticados usualmente e elabore sua proposta a partir de 
seus próprios parâmetros. (LAVOR, apresentação de slides, In: 
<http://pt.slideshare.net/kleperlavor/oramentoapresentao-rd-
coramentosigilososlideshare>, acesso dia 1 de julho de 2014) 
 
 Nos certames feitos com o sigilo do orçamento estimado, o sigilo é 
mantido para os membros da comissão de licitações, até o momento do início 
da sessão, para que seja determinado o intervalo mínimo a ser dado na fase 
de lances. 
 No caso do uso desse dispositivo pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, cumprem alguns apontamentos: 
• O orçamento estimado foi realizado nas modalidades de disputa por 
Menor Preço; 
• Foi usado o sigilo do orçamento estimado em doze certames (RDC n. 
001/13, 002/13, 003/13, 004/13, 005/13, 006/13, 007/13, 008/13, 009/13, 
010/13, 011/13, 012/13), desses certames, apenas um não houve fase 
de negociação (RDC n. 001/13) e um não foi aceita a negociação por 
parte dos participantes (RDC n. 007/13), em todos os demais foram 
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realizados havendo negociação e redução das propostas dos 
vencedores; 
• Não foi aplicado o sigilo nas disputas por maior desconto, uma vez que 
necessário o orçamento estimado para que os participantes 
organizassem suas propostas (não há como oferecer desconto sem se 
ter o que descontar), ainda, nesses certames, conforme mencionado no 
item sobre a negociação de propostas, não houveram reduções nessa 
fase, uma vez que os interessados já tinham ciência do orçamento 
estimado. 
 
 A facilidade da negociação percebida nos certames com sigilo do 
orçamento estimado pode ser por conferir maior suspense ao participante do 
certame quanto ao final da licitação. Ora, uma vez que o participante faz sua 
oferta, ela pode apresentar uma ampla discrepância com o orçamento 
estipulado, podendo aí ter por frustrado o certame e não conseguindo assim 
contratar com o Poder Público. 
 O orçamento estimado sigiloso garante maior poder de barganha à 
comissão de licitações, mais facilmente ajustando com o vencedor, uma vez 
que será tornado público após a adjudicação do objeto, porém, por outro lado 
também pode ser tornado público antes de declarar encerrado o certame nos 
caso em que a proposta oferecida acabe frustrando o certame, assim tentando 
aproximá-la ao orçamento estimado sem que tenha esse final indesejado pelas 
partes. 
 Assim, perceptíveis as vantagens práticas trazidas por esse mecanismo 
em sua aplicação feita pela UFSC, motivo pelo qual não existem embargos ao 
gestor para seu uso, analisados os benefícios objetivos. 
 Claro que foram poucas as vezes em que foi aproveitado, mas o 
orçamento estimado sigiloso já mostra sua funcionalidade junto aos certames, 
sendo uma ferramenta útil ao melhor interesse da Administração. 
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3.1.8 Remuneração Variável 	  
 A remuneração variável garante uma contraprestação teoricamente mais 
justa ao contratado, pois é baseada em resultados e eficiência por parte do 
mesmo na execução do contrato. Para Reisdorfer (2011, p. 14) “A 
remuneração variável vincula-se ao atingimento de certos resultados, na 
medida em que serve de estímulo para o particular contratado atingir 
determinados padrões de qualidade previamente fixados”. 
  Traz vantagens para a Administração por melhor regular o cumprimento 
do contrato e também traz maiores vantagens aos contratados por garantir-lhes 
abonos pelo cumprimento das metas estipuladas pela primeira. Nesse sentido, 
o supramencionado autor faz suas anotações: 
 
O incentivo resultante da remuneração variável acaba 
constituindo uma forma de controle ou, quando menos, um 
mecanismo de influência sobre a atuação do particular, sem 
prejuízo do dever da Administração de acompanhar a execução 
dos serviços do particular. (REISDORFER, 2011, p. 14) 
 
 Por trazer um certo controle aos fins a serem atingidos pelo contratado, 
a remuneração variável possui uma relação colaborativa com o mecanismo de 
contratação integrada, garantindo maior controle quanto ao contrato por parte 
da Administração. 
 A remuneração variável ainda não foi utilizada em nenhum RDC 
realizado pela UFSC, também sendo estudado seu possível uso pela comissão 
de licitações futuramente. 
 
3.1.9 Contrato de Eficiência 	  
 O contrato de eficiência é um mecanismo moderno também inserido no 
texto do RDC e o que mais agrega às licitações a busca por inovações 
tecnológicas, sustentabilidade e, assim como na remuneração variável, o 
pagamento do contratado tomando por base os resultados garantidos à 
Administração. 
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 Assim, visa o melhor aproveitamento do dinheiro público e, ainda, das 
economias geradas ao Poder Público será extraída a remuneração do 
contratado. Desse modo temos um incentivo econômico ao contratado pelo 
melhor resultado posto, trazendo vantagens tanto para o gestor quanto ao 
contratado. 
 Existem estudos acerca da implementação de contratos de eficiência 
para a “manutenção da rede elétrica e iluminação, manutenção e segurança 
predial, revitalização e humanização do campus”, conforme Lavor27. Na UFSC 
esse mecanismo ainda não foi utilizado, porém existe bastante espaço para a 
sua aplicação, como pode ser percebido pelo estudo do mencionado 
economista. 
 
3.2 Os Resultados da Aplicabilidade do RDC pela UFSC 	  
 Desde que foi implementado, o RDC permitiu diversas alterações com 
resultados sensíveis no que diz respeito às licitações na Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
 Pelo que se dispõe a fazer: ser um sistema que preza pela eficiência 
licitatória, seja sendo célere, seja trazendo maiores benefícios econômicos à 
Administração, o RDC realiza com primor sua função, basta uma análise 
objetiva dos resultados por ele produzidos. 
 Colhe-se de estudos feitos pelo Departamento de Licitações da UFSC 
que, quanto à economicidade, foi percebida uma economia média de 9% 
quando comparados os orçamentos estimados com os orçamentos finais das 
contratações dos certames finalizados no ano de 2013. Nos certames 
realizados em 2014, essa economia média percebida foi de 15%, ambos os 
dados presentes no estudo elaborado por Alfredo Kepler Lavor28, economista, 
membro do Departamento de Licitações da UFSC. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Apresentação de slides, In: http://pt.slideshare.net/kleperlavor/contrato-de-eficincia 
Acesso em 1 de julho de 2014. 28 	  Alfredo Kepler Lavor, apresentação de slides, O RDC na UFSC, In: 
<http://notes.ufsc.br/aplic/licitcpl.nsf/vwInfo/6?OpenDocument> Acesso dia 1 de julho 
de 2014 
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 Ainda do mencionado estudo, colhe-se a afirmação de que “Atualmente 
o RDC é a única modalidade adotada pela UFSC para a contratação de 
serviços e obras de Engenharia”, logo, demonstrada a eficácia do modelo não 
se justifica o uso da Lei 8.666/93 para esses certames. 
 No que diz respeito à celeridade do procedimento licitatório, vale o 
destaque para a duração dos certames regidos pelo RDC, em torno de 30 dias 
entre publicação do edital e a homologação do resultado, enquanto um 
certame regido pela 8.666/93 dura em torno de 90 dias para tanto. 
 O maior destaque, no entanto, deve ser feito no que tange aos 
mecanismos ainda não usados pela UFSC, que certamente podem contribuir 
para a melhora dos números trabalhados quanto à analise feita sobre o 
procedimento (meio eletrônico de realização). 
 No que diz respeito aos mecanismos pós-contrato (contratação 
integrada, remuneração variável, contrato de eficiência), ainda não se tem uma 
estimativa das suas vantagens, pois nenhum destes está sendo utilizado até o 
momento, porém, ao observar-se a série de vantagens proporcionada por eles 
ao gestor público, em breve teremos inseridos na realidade contratual da 
UFSC. 
 Nesse viés, vale o destaque das palavras de Marçal Justen Filho em Um 
Advogado Cosmopolita, entrevista assim nomeada concedida para o Jornal 
Gazeta do Povo, quando questionado sobre a possibilidade de tornar-se 
definitiva a Lei n. 12.462/11: 
 
A lei do RDC é uma espécie de experimento legislativo, uma 
solução que é muito praticada em outros países. Quando se tem 
necessidade de um novo regime para questões extremamente 
sérias, em vez de simplesmente encerrar a lei vigente e apostar 
todas as fichas em um regime novo, você faz experimentos 
legislativos. São leis que têm um novo modelo, mas que não 
serão aplicadas de modo genérico para sempre. A lei do RDC 
tem essa função, ou seja, vamos alterar determinadas coisas e 
ver como funciona. Se isso der resultado, a lei vai ser 
generalizada. (Gazeta do Povo, disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-
direito/entrevistas/conteudo.phtml?id=1322904, acesso 01 de 
julho de 2014) 
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 Sem sombra de dúvidas o RDC é um passo à frente para uma evolução 
às licitações no País. A Universidade tem utilizado de alguns dos mecanismos 
legais dispostos no RDC, porém existem vários outros ainda não utilizados, e, 
como bem destaca o citado jurista, pode ser um “experimento legislativo”, onde 
só saberemos se existirão vantagens ou desvantagens com seu uso, então por 
enquanto só cabem espaço para teorias e o possível “se” acerca do mau uso 
desses mecanismos. 
 Mesmo que o RDC caia por terra, as experiências extraídas dele podem 
ser muito úteis para uma futura reformulação da Lei Geral de Licitações, 
motivos mais que suficientes para pôr em teste os diversos mecanismos 
trazidos pelo RDC. 
 Não podemos ficar presos aos misticismos que envolvem a incerteza 
que acompanha o progresso, melhor tentar e falhar do que nunca tentar e 
arrepender-se, o RDC é a chance que o Poder Público tem para iniciar uma 
mudança no sistema licitatório que a tempos vem sido buscada, vale agora 
criar a coragem para começar essa mudança. 
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CONCLUSÃO 
 
 É possível identificar a forma como é abordada a contratação de 
particular pelo Poder Público no ordenamento jurídico brasileiro, desde a 
Constituição Federal de 1988 até o surgimento do atual Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas. 
 Tais contratações são resultado da realização de licitações visando 
melhor atender aos princípios norteadores da Administração Pública junto à 
Constituição e também atender aos princípios que guiam as licitações no País, 
em busca do melhor interesse público. 
 Nesse sentido foi editada a Lei n. 8.666/93 com o intuito de ser o 
principal diploma legal sobre licitação, estabelecendo as regras gerais a serem 
obedecidas pela Administração ao contratar. 
 Pelo primeiro capítulo, extrai-se o entendimento de que as licitações 
estariam ainda sendo sensivelmente moldadas por legislação estranha à Lei 
Geral de Licitações, que, por sua vez manteve seu rigor procedimental através 
dos tempos. 
 O avanço tecnológico e a mudança das dinâmicas de mercado fez com 
que a Lei Geral de Licitações não conseguisse se adaptar à nova realidade, 
prescindindo o Poder Público de novos mecanismos com a intenção de prestar 
seus serviços com eficácia e celeridade.  
 Assim, por meio da Lei n. 8.666/93 as contratações públicas passam 
por diversos entraves burocráticos, os quais acabam prejudicando essa 
necessidade de eficácia e celeridade para com os contratos e prestações. 
 A legislação esparsa forneceu meios novos para a realização de 
licitações, sendo esses aproveitados pelo Regime Diferenciado de 
Contratações, uma vez que atendem melhor às vontades modernas no âmbito 
de garantir maior eficácia e celeridade. 
 Desse modo, surgiu o Regime Diferenciado de Contratações, num 
momento em que mais se necessitava agilidade e prestação eficaz pelo Poder 
Público, pois deles dependia a realização dos grandes eventos esportivos do 
País. 
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 Com os prazos para a entrega das obras desses eventos cada vez mais 
próximos, viu-se o Executivo sem saída pela falta de estrutura local e pelo rito 
licitatório demasiadamente burocrático e lento, necessitando a edição de uma 
lei que garantisse a tempo os resultados adequados às exigências das 
entidades internacionais que realizariam esses eventos. 
 Muito embora fosse criado a fim de atender aos eventos esportivos, o 
RDC foi expandido para outras contratações públicas, englobando assim 
aquelas referentes às instituições de ensino, uma vez que seus pressupostos 
de celeridade e eficácia também seriam úteis às contratações desse setor. 
 Em meio à isso, foram questionadas as inovações trazidas pelo RDC, 
judicialmente e academicamente, sendo que, até a conclusão do presente 
estudo, nenhum posicionamento foi tido pelo Supremo Tribunal Federal acerca 
das ADINS propostas. 
 No terceiro e último capítulo, percebe-se que o RDC tem mostrado na 
prática sua utilidade, e, como forma de argumentação, foram colhidos dados 
concretos das licitações realizadas na Universidade Federal de Santa 
Catarina, onde já foram feitos 23 certames na modalidade RDC, com 
resultados bastante positivos até agora, porém sem se aproveitar de parte dos 
mecanismos inovadores constantes na Lei n. 12.462/11. 
 Apesar de bastante questionado o uso do RDC, devemos levar em 
consideração seus resultados, pois, será a partir deles que a mudança no 
modo de realizar licitações no País pode mudar de rumos ou então ficar como 
está. 
 Desse modo, olhando para o caso da UFSC, temos mais é que reforçar 
a incorporação nas licitações dos mecanismos utilizados, pelas vantagens 
proporcionadas e usar dos demais mecanismos como forma de testes, para 
quem sabe viabilizar também sua positivação, se não na manutenção do RDC, 
na eventual reformulação da Lei Geral de Licitações. 
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